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PROTOKOt KONIECZNOSCI NR 2

na wykonanie robdt dodatkowych/zamiennych* nigprzewidzianych w Kontrakcie.

Data zgtoszenia robét dodatkowych/zamiennych*, 09.2018 r.

s Opis wniosku.

Pod projektowang brytg C3 przebiegat kabel SN-15 kV zasilajacy poprzez wewnetrzng stacje
transformatorowg caty obiekt CSE ,Swiatowid”. Warunkiem realizacji bryly C3 byto usuniecie kolizji
wyzej wymienionego kabla SN-15 kV z projektowang bryla C3. W pierwotnej dokumentacii
projektowej stanowigcej podstawg do wyceny prac przez Wykonawce rob6t budowlanych
projektowano usunigcie kolizji w minimalnym wymaganym stopniu (dla zakresu dobudowy bryty C3),
tj. wykonaniu kanalizacji kablowej po istniejacej trasie kabla wewnatrz budynku CSE oraz wykonanie
nowego odcinka kabla na dtugosci ok. 22 mb. Stanowito to pierwotny projektowany spos6b usuniecia
kolizji kabla SN-15 kV z projektowana brytg C3.

W trakcie realizacji rob6t w wyniku uzgodniert dokumentacji z gestorem sieci, {j. Energa —Operator,
zmieniona zostata trasa utozenia kabla w celu usuniecia kolizji elektroenergetycznej. Wymogiem
gestora sieci Energa-Operator byta przebudowa w rozszerzonym zakresie, ktéra ma uwzgledniac¢
przysztosciowe oraz juz ftrwajgce procedury gestora sieci zwigzane z planami wyniesienia
istniejacych abonenckich stacji transformatorowych SN/nn CSE Swiatowid na zewnatrz budynku.
Obecnie stacje abonenckie znajdujg sie wewnatrz budynku (na poziomie 1-piwnica) co utrudnia ich
obsluge eksploatacyjng przez gestora sieci. Rozbudowa CSE Swiatowid pociaga za soba wymiane
istniejgcego transformatora na nowy o wigkszej mocy, gabarytach i wadze ok.2,5 T, co praktycznie
uniemozliwia jego zamontowanie w budynku na poziomie 1 (piwnica). Zastgpienie istniejacych
transformatoréw zewnetrzng kontenerowg stacjg transformatorowg (wg obowigzujgcych standardéw
gestora sieci) umozliwi zasilanie odbiorcéw zgodnie z warunkami przytgczeniowymi przytgczem
niskiego napiecia 0,4 kV.

W wyniku koricowego uzgodnienia zamiennej dokumentacji projektowej z gestorem sieci Energa-
Operator pierwotnie projektowana trasa kabla SN-15kV ulegta zmianie. Uzgodniona dokumentacja
projektowa usunigcia ww. Kolizji wymaga przebudowy odcinka kabla na dlugosci okoto 70 m
(pierwotnie 22 m), wykonaniu przej$c¢-przepustow na kable (wzdtuz $cian bryt C i C3 - na etapie prac

fundamentowych) oraz odcinka kanalizacji kablowej wewnatrz budynku.




Przebudowe kabli SN-15kV (zewnetrzne sieci Sredniego napiecia) wykonuje we wiasnym zakresie
Energa-Operator na zlecenie odbiorcy. Z uwagi na terminy zakonczenia prac przez Wykonawce robdt
budowlanych zdecydowano w porozumieniu z Energa-Operator, ze przejscia-przepusty kablowe, oraz

wewnetrzng kanalizacje kablowg wykona Wykonawca robét budowlanych jako I etap usuwania kolizji-
wykonania przytacza energetycznego a prace zwigzane z przebudowa instalacji-sieci SN wykona juz
Energa-Operator w oparciu o umowe z CSE Swiatowid jako etap II. Biorac pod uwage wszystkie
koncepcje rozwigzania problemu, wykorzystanie przestrzeni miedzy fundamentami bryt C i C3 na
utozenie przepustow kablowych wedtug zgodnej opinii Wykonawcy, Projektanta, Energa —Operator,
IK, inspektora nadzoru robot elektrycznych i Zamawiajgcego jest optymalnym rozwigzaniem

umozliwiajgcym osiagniecia celu projektowego.

2. Uzasadnienie przyjecia wniosku.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego wystapity problemy techniczne zwiazane z
usunieciem kolizji zewnetrznej sieci SN-15kV z projektowang brytg C3.

Szczegdtowy opis wniosku-powyzej.

Wystapita konieczno$¢ wykonania rob6t wynikajacych z rozwigzan zamiennych, ktére nie byly
wykazane w dokumentacji projektowej ani przedmiarach robdt.

Stwierdzono, ze wykonanie zamodwienia podstawowego jest uzaleznione od realizacji robdt
wynikajacych z rozwigzan zamiennych. Kolejnos¢ wykonywania robdt wymaga, aby w trakcie
wykonywania robét fundamentowych wykonaé¢ I etap tj. przepusty kablowe, kanalizacje kablowa
wewnetrzng, ktére umozliwia przepiecie zasilania bez przerwy w pracy CSE Swiatowid.

Przebudowa zewnetrznej sieci SN-15kV-usuniecie kolizji stanowi wykonanie nowego przytacza
energetycznego stanowigcego zasilanie obiektu. Przepusty kablowe umozliwig bardzo szybkie

przepiecie zasilania budynku przy zasilaniu SN z zewnetrznej stacji transformatorowej.

Mozliwos¢ wprowadzenia zmian przewidziana zostala w postaci jednoznacznych

postanowienn umownych, zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

W zwigzku z zaistniatg sytuacja, na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 2.3. lit. b Umowy Nr 231/2018/NP
z dnia 14.08.2018 r., ktdrego tresc brzmi:

LZamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian umowy z Wykonawcg oraz charakter i warunki
ich wprowadzenia:

a. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajace z:

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych, wynikajacych z dokumentacji zamiennej
i/lub stosownych protokofow koniecznosci i zasadnosci wykonania tych robot
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Roboty wynikajace z rozwigzan zamiennych
rozliczone beda na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce,

uwzgledniajgcego ceny jednostkowe z kosztorysu Wykonawcy przedfozonego przed



podpisaniem umowy, dalej zwanego ,Kosztorysem Wykonawcy’, lub uzgodnione
z Zamawiajgcym w wyniku negocjacji.”
Zamawiajgcy uznat, ze uzasadniona jest zmiana wynagrodzenia z powodu koniecznosci wykonania
robdt wynikajacych z rozwigzan zamiennych koniecznych dla uzyskania zatozonego efektu

uzytkowego.

Ponadto mozliwos¢ wprowadzenia zmian zostata przewidziana w §7 ust. 4 Umowy Nr 231/2018/NP
z dnia 14.08.2018 r., ktérego tres¢ brzmi:

LZamawiajacy przewiduje wytaczenie spod wynagrodzenia ryczattowego zakresu robot, dla ktorego
konieczne bedzie wprowadzenie w dokumentacii zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu
Prawa budowlanego, ktdre wynikng w trakcie realizacji robot i beda konieczne zardwno w celu
prawidtowej realizacji robdt, jak i prawidtowej realizacji zamowienia. Roboty wynikajace z rozwigzar
zamiennych rozliczane beda na podstawie kosztorysu zataczonego do oferty Wykonawcy na zmiane,
sporzadzonego przy zachowaniu tych samych cen, norm, parametrow, standardow i skfadnikow
do kosztorysowania, jak w Kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku odpowiednich cen

w istniejacych pozycjach, nowe ceny zostana uzgodnione z Zamawiajgcym w wyniku negocjacir.”

Zaakceptowana przez Zamawiajacego cena wykonania przez Wykonawce prac okreslonych jako
etap | w wysokosci 5633,09 zt bez VAT jest czescig ceny jaka w ofercie Wykonawca
przeznaczyl na prace zwigzane z przebudowa ,trasy kabli energetycznych”.

Zgodnie z oferta, poz. w Tabeli A: XIV, 119 - poz. 115 - 15 957,53 zt bez VAT

Nalezy wylaczy¢ spod wynagrodzenia ryczattowego kwote 15 957,53 zi bez VAT, a doda¢é
kwote z rozliczenia kosztorysowego robét etap | tj. 5 633,09 zt bez VAT

Réznica 15957,53 -5633,09 = 10 324,44 zl bez VAT do zminusowania z wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w Umowie.

Etap Il przebudowy linii zasilajacych energetycznie CSE to faczna kwota 37 171,17 zi bez VAT
zaplacona na rzecz Energa-Operator na podstawie umowy o przebudowe sieci

elektroenergetycznej w zwiazku z usunigciem kolizji nr R/17/063505.

Razem cena wykonania przylacza energetycznego-zasilania budynku (usuniecia kolizji)
wynosi: etap | +tefap Il 5 633,09 + 37 171,17 = 42 804,26 zt bez VAT

3. Jednostki techniczne obmiaru: wykonanie przylacza energetycznego-usuniecie kolizji

kabla SN-15 kV z projektowang brytg C3

4. Przewidywana ilo$¢ robét dodatkowych/zamiennych: zgodnie z zamienng dokumentacja

projektowa

5. Cena uzgodniona etap | +etap Il 5 633,09 + 37 171,17 = 42 804,26 zi bez VAT



6. Zatgczniki: -) oferta Wykonawcy — etap |
-)  kosztorys ofertowy Wykonawcy — etap |
-) dokumentacja projektowa zamienna
-) umowa z Energa-Operator nr 214/2018/NT
-) aneks nr1 do umowy jw.
-) kopie faktur —zaptata na rzecz Energa-Operator

-) potwierdzenie odbioru technicznego-rozliczenie Energa-Operator

INZYNIER KONTRAKT
Inzynier Kontraktu:
mgr inz. Leszek Gi

INSPEKTOR NADZORU
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Inspektor nadzoru branzy §
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PRZEMBUD GDANSK S.A.

Wykonawca: KIEROWNIK ROBOT
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upr. POM/0136/0WOK/13

Zamawiajgcy:

Elblag, dnia 05.03.2019 r.
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Centrum Spotkan Europejskich
SWIATOWID

Plac Jagiellonczyka 1

82-300 Elblag

Dot. Inwestycji: Rozbudowa, przebudowa, remont Centrum Spotkan
Europejskich ,SWIATOWID” w Elblagu.

OFERTA

Firma PRZEMBUD GDANSK S.A. skiada oferte na ulozenie przepustow rurowych z rur
SRS fi 160mm dla kabli energetycznych w rejonie obiektu C3 w ilosci 75,9 mb.

5 633,09 zl netto + VAT
Zatgczniki:

L. Kosztorys nr 017-OF-2019 z dnia 09.01.2019 — roboty dodatkowe ulozenie
przepustow rurowych.

Z powazaniem




2019-01-09
Wykonaweca:
PRZEMBUD GDANSK S.A.
ul. Litewska 15
80-719 GDANSK

Kosztorys Nr: 017-OF-2019

Nazwa budowy: B-767 SWIATOWID

Obiekt: Roboty dodatkowe - Utozenie przepustéw rurowych
Rodzaj robét:

Data oprac.: 2019-01-09

Zalgczniki:

Podstawa opracowania: KNR 13-14

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka r-g: 19,90 PLN

Nazwa Warto$é R M S Razem
Koszty bezposrednie PLN 851,04 3 028,41 217,49 4 096,94
Koszty zakupu od M 15,00 % 0,00 454,26 0,00 454,26
Koszty posr. od R 75,00 % 638,28 0,00 0,00 638,28
Koszty podr. od § 75,00 % 0,00 0,00 163,12 163,12
Zysk od R 15,00 % 127,66 0,00 0,00 127,66
Zysk od S 15,00 % 0,00 0,00 32,62 32,62
Zysk od KR 15,00 % 95,74 0,00 0,00 95,74
Zysk 0od KS 15,00 % 0,00 0,00 24,47 24.47
Koszty z narz. w rozbiciu 0,00 % 5633,09
Koszty z narzutami (netto) PLN 1712,72 3 482,67 437,70 5 633,09

Stownie: pigé tysigcy szeséset trzydziesci trzy PLN dziewig¢ gr
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1 Ulozenie przepustow rurowych

I'| KNR 13-14 1003-05-040 krotnosé obmiar met. Szczeg,
Analogia : Rury przepustowe. Przepust kablowy ulozony w 1,00 73,90 m | koszt jedn.
otwartym wykopie wykonany z rury SRS fi 160 mm /czerwona 74,217
kielichowa/ wartosé
5633,09
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn.
1. | 72-149 r-g 0,5900 42,7659 19,90 22,57
Elektromonter linii i urz.elektr.
2. | 5002300160-040 m 1,0500 79,6950 38,00 45,89
Rura SRS fi 160 mm
3.(39116-148 m-g 0,0500 3,7950 46,84 471
Ciagnik kofowy 29-37kW 37-50KM
4.139612-148 m-g 0,0500 3,7950 1047 1,05
Przyczepa skrzyniowa 4,5t
Pozycja razem: Robocizna Materiat Sprzet Razem
1712,72 348267 437,70 5 633,09
Ogolem element.: Robocizna Materiat Sprzet Razem
UloZenie przepustéw rurowych 171272 3 482,67 437,70 5 633,09
Wartos¢ Kosztorysu:
Nazwa Skr Warto§é R M S Kw. Stala Razem
Koszty bezpodrednie KB PLN 851,04 302841 217,49 0,00 4 096,94
Koszty zakupu od M KZ 15,00 | % 0,00 454,26 0,00 0,00 454,26
Koszty posr. od R KR 75,00 | % 638,28 0,00 0,00 0,00 638,28
Koszty posr. od S KS 75,00 | % 0,00 0,00 163,12 0,00 163,12
Zysk od R ZR 15,00 | % 127,66 0,00 0,00 0,00 127,66
Zyskod S Z8 15,00 | % 0,00 0,00 32,62 0,00 32,62
Zysk od KR ZKR 15,00 | % 95,74 0,00 0,00 0,00 95,74
Zysk od KS ZKS 15,00 | % 0,00 0,00 2447 0,00 24,47
Koszty z narzutami (netto) KzN PLN 171272 3 482,67 437,70 0,00 5 633,09

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10)
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Zestawienie robocizny:

Skrdcone zestawienie RMS

[ Lp. [W] Kod Nazwa Jedn. Limit Cena__ | Warto$¢ KB ‘
1 2 3 7] 3 6 7 8
1. |0 72 Elekiromonter linii i urz.elektr. r-g 42,7659 19,90 851,04
Robocizna pomocnicza 0,00
Razem: 42,7659 851.04
Zestawienie materialow:
[ Lp. [w Kod | Nazwa Jedn. Limit Cena Warto§¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | 1] 5002300160 [Rura SRS fi 160 mm m 79,6950 38.00 302841
Materialy pomocnicze 0,00
Razem: 302841
Zestawienie sprzetu:
Lp. [W] Kod | Nazwa Jedn. Limit [ Cena | Wartos¢ KB
i 2y 3 3 B 6 7 g
. |10 39116 Ciagnik kolowy 29-37kW 37-50KM m-g 3,7950 46,84 177,76
2. 10 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 3,7950 10,47 39,73
Sprzet pomocniczy 0,00
Razem: ' 217,49

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10)
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Tabela elementéw

Lp. Nazwa _ R M S  Kw. stala Razem
1. Ulozenie przepust6w rurowych 1712,72 3 482,67 437,70 0,00 5 633,09

Kod Stownika Zamowier:

Io$¢ r-g: 42,7659
Koszty bezposrednie PLN 851,04 302841 217,49 0,00 4 096,94
Koszty zakupu od M 15,00 % 0,00 454,26 0,00 0,00 454,26
Koszty posr. od R 75,00 % 638,28 0,00 0,00 0,00 638,28
Koszty poér. od S 75,00 % 0,00 0,00 163,12 0,00 163,12
Zysk od R 15,00 % 127,66 0,00 0,00 0,00 127,66
Zyskod § 15,00 % 0,00 0,00 32,62 0,00 32,62
Zysk od KR 15,00 % 95,74 0,00 0,00 0,00 95,74
Zysk od KS 15,00 % 0,00 0,00 24,47 0,00 24,47
Koszty z narzutami (netto) PLN 1712,72 3 482,67 437,70 0,00 5633,09
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Umowa o przebudowe sieci elektroenergetycznej T s
w zwigzku z usunigciem kolizji nr R/17/063505 e

zawarta w dniu .23 9% - 204 ¥ roku w Olsztynie, ktérej Stronami sg; 24 ALIj {\D;J, f 12()/1 7
["date zawarcia umowy wpisuje Przedsiebiorstwo energetyczne] ‘ ) E[‘_fau@ﬁg .f
ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdanisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, Oddziat
w Olsztynie z siedzibg w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sgd Rejonowy Gdarisk Péinoc w Gdarisku (Vi Wydziat Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP:
583-000-11-90 o kKapitale zakiadowym w wysokosci 1356110 400 Ziotych  (opfaconym  w calosci), zwana dalej

»~Przedsigbiorstwem energetycznym”, reprezentowana przez:

(1) ..........Jan . Sokgh - Prokurent..........
Zbigniew Szprengiel - Prokurent

oraz

Centrum Spotkan Europejskich "SWIATOWID", siedziba: Elblag, pl. Kazimierza Jagielloriczyka 1, 82-300 Elblag, wpisane do
Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Urzad Marszatkowski Wojewbdztwa Warmirisko-Mazurskiego w Olsztynie pod
numerem 3/1992, NIP 578-001-40-19, zwane dalej "Wnioskodawca", reprezentowane przez:

1. ONTONIEGO  (y2VEA — DYREKTORA

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przebudowy urzadzen elekiroenergetycznych zgodnie z warunkami przebudowy
sieci nr R/17/063505 z dnia 13.12.2017 roku.
2. Projektowanym obiektem kolidujacym z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi jest: rozbudowa budynku Centrum
Spotkan Europejskich "SWIATOWID" w lokalizacji Elblag, pl. Kazimierza Jagielloficzyka, dz. nr 424/1, 424/3, 424/4, gm. Elblag.
3. Urzadzeniami objetymi przebudowg sg urzadzenia elektroenergetyczne bedace wlasnoscig Przedsiebiorstwa energetycznego,

okreslone w pkt. 2 warunkéw przebudowy sieci okreslonych w ust, 1.

4. Strony ustalaja, ze wybudowane w wyniku niniejszej umowy urzadzenia elektroenergetyczne pozostang na majatku

i w eksploatacii Przedsiebiorstwa energetycznego.

§2
1. Wnioskodawca o$wiadcza, ze przebudowa nastgpuje na jego wniosek i wynika z wprowadzanych przez niego zmian

w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

2. Wnioskodawca o$wiadcza, ze nie zglasza zastrzezen do zakresu przebudowy okreslonego w warunkach przebudowy

wymienionych w § 1 ust. 1.

§3
Ninigjsza umowa stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych zwigzanych
z przebudowa okreslong w § 1.
§4
1. Przedsigbiorstwo energetyczne zobowiazuje sie do wykonania przebudowy okreslonej w § 1.
2. Whnioskodawca zobowiazuje sig do:

1) Opracowania we wlasnym zakresie projektu budowlano-wykonawczego  przebudowy, spelniajacego  wymagania
obowigzujacych przepiséw prawnych, standardéw technicznych Operatora oraz zawierajacego kosztorys inwestorski
i przedmiar robot.

2) Uzyskania na rzecz Przedsiebiorstwa energetycznego tytufow prawnych do nieruchomosci na ktorych bedg zlokalizowane
przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne oraz wszelkich decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe
napodstawie wiw projekiu. Wcelu realizacji powyzszego, Przedsigbiorstwo energetyczne wystawi  stosowne
peinomocnictwo projektantowi wskazanemu przez Whioskodawce.

3. Po opracowaniu dokumentacii okreslonej w ust. 2 Wnioskodawca zobowiazuje sie do:

1) Przekazania Przedsiebiorstwu energetycznemu projektu budowlano-wykonawczego w ilosci 3 egzemplarzy oraz w wersji
elektronicznej na plycie CD wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robét, tytutami prawnymi do nieruchomosci na
ktorych beda zlokalizowane przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne i prawomocng decyzja o pozwoleniu na
budowe.
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2) Zlozenia pisemnego oswiadczenia o przekazaniu na rzecz Przedsigbiorstwa energetycznego praw do ww. projektu
i zrzeczeniu sie wszelkich roszczen z tego tytutu.

. Whnioskodawca zobowigzuje sig do uiszczenia na rzecz Przedsigbiorstwa energetycznego oplaty za przebudowg, ktra zostanie

ustalona na podstawie rzeczywistych indywidualnych kosziow realizacji przebudowy urzadzen elektroenergetycznych
wymienionych w § 1 niniejszej umowy. Do kosztow przebudowy zalicza sig m. in.. koszty zwigzane z uzyskaniem tytutow
prawnych do nieruchomosci, na ktorych beda Zlokalizowane przebudowywane urzadzenia, koszty zwigzane z przygotowaniem
migjsca pracy do przebudowy urzadzen glektroenergetycznych, koszty prac geodezyjnych, koszty wyplaty ewentualnych
odszkodowan za szkody powstale na gruntach pomimo stosowania prawidtowsj technologii robot. Szacunkowa wysokost ww.
optaty wynosi 12 300,00 zt brutto (stownie: dwanascie tysiecy trzysta zlotych zero groszy), fj. 10 000,00 ziotych netto
powiekszone 0 kwote podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto ulegnie odpowiednio zmianie.
Wycena, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie stanowi o ostateczne] wysokosci zwrotu poniesionych przez
Przedsiebiorstwo energetyczne naktadow zwigzanych z przebudowa sieci umozliwiajacq usuniecie kolizji, a jest jedynie ogolnym
szacunkiem wstepnym sluzacym do okreslenia orientacyjnego kosztu usunigcia kolizjlgscosy, £004 - 1aipriyiornd welppindd

. Oplata za przebudowe bedzie uiszczona przez Whioskodawce na konto nr.

B I e B R o N —— »

["Dedykowane konto dla caege procesu realizacji przebudowy wypelnia Przedsigbiorstwo energetyczne po podpisaniu umowy przez Wnioskodawce]
w nastepujacy sposob:

1) Pierwsza czes¢ zaliczki w wysokosci 1 230,00 ziotych brutto (slownie: jeden tysiac dwiescie trzydziesci ztotych zero
groszy), stanowiagcej 10 % szacunkowej wyceny przebudowy, o ktorej mowa w ust. 4, ptatna przed zorganizowaniem przez
Przedsigbiorstwo energetyczne przetargu na wykonanie prac budowlano-montazowych zwigzanych z ww. przebudewa,

2) Druga czes¢ zaliczki w wysokosci uzupelniajacej do 100 % szacunkowej wartosci oplaty za przebudowe okreslonej
w aneksie z § 6 ptatna przed przystapieniem do prac budowlano-mantazowych.

3) Ostateczna wysoko$¢ opfaty za wykonanie przebudowy sieci bedzie ustalona po zakoficzeniu robdt budowlano-
montazowych i dokonaniu odbioru technicznego wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych,  na podstawie
udokumentowanych kosztow realizacji przebudowy urzadzen elektroenergetycznych i bedzie okrelona w wystawionej przez
Przedsiebiorstwo energetyczne fakturze rozliczeniowej VAT.

§5

. Po wypelnieniu przez Wnioskodawcg zobowigzan okreslonych w § 4 ust. 2 i 3 oraz po uiszczeniu pierwszej czgsci zaliczki

okreslonej w § 4 ust. 5 pkt. 1 Przedsigbiorstwo energetyczne zobowiazuje sig do przeprowadzenia przetargu na wykonanie prac
budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

. Okres realizacji przebudowy ustala sig wstgpnie na 12 miesiecy od daty wypetnienia przez Wnioskodawcg zobowiazan

okreslonych w ust. 1.

. Wiazacy strony termin realizacji przebudowy bedzie okreslony w aneksie o ktorym mowa w § 6.

§6

Po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie prac budowlano-montazowych Przedsiebiorstwo energetyczne przedstawi

Whnioskodawcy propozycj¢ aneksu do ninigjszej umowy, w zaleznosci od potrzeb, zawierajacego:

1) Wysokos¢ oplaty za wykonanie przedmiotu umowy oraz spostb jej zapiaty.

2) Harmonogram realizacji prac zwigzanych z przygotowaniem przez Wnioskodawce terenu oraz prac zwigzanych
z przebudowa.

3) Szczegotowe wymagania dotyczace przygotowania przez Wnioskodawce nieruchomoéci, urzadzen, instalacji lub sieci
do prac zwigzanych z przebudowa,

Warunkiem przystapienia Przedsigbiorstwa energetycznego do prac budowlano-montazowych jest:

1) Odpowiednie przygotowanie terenu do przebudowy sieci. W szczegoinosci dotyczy to wykonania docelowej niwelacji terenu
wzdiuz tras linii elektroenergetycznych, przygotowania miejsc do instalacji urzadzen elektroenergetycznych oraz
wybudowania innych sieci uzbrojenia terenu, 0 ile ich poiniejsza budowa moglaby powodowac narazenie urzadzen

~, elekiroenergetycznych na uszkodzenie.
/

(2) | Ztozenie w formie aktu notariainego oswiadczenia o nieodptatnym ustanowieniu na rzecz Przedsigbiorstwa energetycznego

stuzebnosci przesylu w niezbgdnym zakresie, polegajace] na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomosci bedace we
wiadaniu Whnioskodawcy, w celu utrzymywania projektowanych w oparciu 0 ninigjsza umowg na tych nieruchomoéciach
urzadzen elektroenergetycznych oraz dostepu do tych urzadzen w celu wykonania napraw, konserwacji i wymiany na czas
istnienia tych urzadzen.
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3. Wnioskodawca moze wnioskowaé, z zachowaniem formy pisemnej, wprowadzenie zmian w propozycji aneksu, o ktorym mowa
wust. 1.

4. Przedsigbiorstwo energetyczne zobowigzuje sie do uwzglednienia wnioskowanych przez Whioskodawce zmian o ile pozwolg
nato obowigzujace przepisy prawne, uzgodnienia zawarte w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz mozliwosci
techniczne Przedsigbiorstwa energetycznego.

5. W przypadku nie podpisania przez Wnioskodawce aneksu w terminie 14 dni od daty jego wystania przez Przedsigbiorstwo
energetyczne lub braku wplaty drugiej czesci zaliczki w terminie okreslonym w aneksie o ktorym mowa w § 6 umowa moze
zosta¢ wypowiedziana przez Przedsiebiorstwo energetyczne z zachowaniem miesigcznego okresu wypowiedzenia.

§7

Po podpisaniu przez strony aneksu okreslonego w § 6 niniejszej umowy oraz uiszczeniu przez Wnioskodawce drugiej czesci zaliczki
Przedsigbiorstwo energetyczne zobowigzuje sie do przystapienia do realizacji prac budowlano-montazowych.

§8

1. Stony ustalaja, ze osobami upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy,
podejmowania ustaler dotyczacych koordynacji oraz kontroli prac zwigzanych z przebudows sa;

Ze strony Wnioskodawcy: Ze strony Przedsiebiorstwa energetycznego:
IMWESIR j R KU*LrﬁUrL pracownicy ENERGA - OPERATOR $A Oddziat w Ofsztynie, Wydziat Przylaczen
el .29,/ 9. tel. (55) 667 7567

2. Whnioskodawca zobowiazuje sig do nieodplatnego umozliwienia Przedsigbiorstwu energetycznemu prowadzenia prac
zwigzanych z przebudowa sieci w obrebie swojej nieruchomosci.

3. Wnioskodawca zobowigzuje si¢ do przygotowania na wiasny koszt swojej nieruchomosci do przebudowy sieci. W 5zCzegolnosci
dotyczy to wykonania docelowej niwelacji terenu przygotowania oraz wybudowania innych sieci uzbrojenia terenu, o ile ich
pbiniejsza budowa moglaby powodowaé narazenie przebudowanych urzadzen na uszkodzenie.

§9

1. Strony ustalajg, Ze niniejsza umowa moze zostaé wypowiedziana przez kazdg ze Stron, przy czym Strona wypowiadajgca
zobowigzuje sig do pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztéw zwigzanych z niniejsza umowa poniesionych przez drugg
ze Stron,

2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Whioskodawcg dodatkowo pokryje on wszelkie koszly zwigzane z odtworzeniem
stanu funkcjonalnego sieci, jaki wystepowat przed rozpoczeciem przebudowy.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Przedsiebiorstwo energetyczne, wynikajacego z braku mozliwosci jej realizacji
zpowodu wystapienia sily wyzszej jak rowniez dziatania lub zaniechania organow panstwowych i samorzadowych lub oséb
trzecich, Wnioskodawca zobowigzuje sig do pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztow poniesionych przez
Przedsigbiorstwo energetyczne zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

4. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej.

5. Umowa ulega rozwiazaniu bez dodatkowego powiadomienia, w przypadku nie wykonania przez Wnioskodawce zobowigzan
okreslonych w § 4 ust. 2 i 3 oraz nie uiszczeniu pierwszej czesci zaliczki okreslonej w § 4 ust. 5 pkt. 1, w terminie 24 miesigcy
od daty podpisania niniejszej umowy.

§10

1. Za niedotrzymanie terminu przebudowy( okreslonego w aneksie o ktorym mowa w § 6) strona ponoszaca odpowiedzialnoéé za
zwloke, ponosi karg umowna w wysokosci 0,2% wartoéci przedmiotu umowy za kazdy dzier zwloki, jednak nie wigcej niz 6 %
optaty za przebudowe sieci.

2. W przypadku niedotrzymania z winy Wnioskodawcy terminu realizacji przebudowy powyzej 30 dni, umowa moze zostaé
wypowiedziana przez Przedsigbiorstwo energetyczne ze skutkami okreslonymi w § 9 ust. 3.

§11
1. Przedsigbiorstwo energetyczne oéwiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT NIP Nr 583-000-11-90.




§12

W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory, mogace wyniknag z niniejszej umowy, Strony beda staraly sig rozwiazac polubownie.

W przypadkach nierozstrzygnietych sprawg rozpatrzy whasciwy sad powszechny.

Wszelkie zmiany i uzupefnienia tresci umowy wymagaja formy pisemnej (aneks podpisany przez Strony) pod rygorem

niewaznosci.

ol

§13

Zalacznikiem do ninigjszej umowy sg warunki przebudowy okreslone w § 1 ust. 1.

§14

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dia kazdej ze Stron.

Przedsiebiorstwo energetyczne:

Whioskodawca:

Kierownik Dyrekt
i aclzania Lighnars or Dig
Biura Zarzadzania Lf.u..l,.}arrzarzquam :

P ﬁ/m / R
JEn Sokdd

Zbigniew Szprengjef

CENTRUM SPOTHARN EUROPEISHICH
WIETOWIDY ©
82-300 ELBLAG, Plac K. Jagiellonczyka 1

tel. 55/ 61120 50 fax 55/ 611 20 60
NIP PLE78-00-14-019 REGON 000951445

i}
=
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. ) Aneks Nr1do Umowy o wykonanie przebudowy sieci Nr R/17/063505 2 23.07.2018 roku {4 <y - ;
07 5. 208 L
i W_dnits Z.@, MY w omiedzy ENERGA - OPERATOR SPOLKA AKCYJNA driby 2O
l\ﬁ% 2}\;’&, i kil /%i ey i

Ldj’f fw,'f:g";ﬁj U, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego = Rejastry |
\‘fgf, e

Przedsigbiorcow przez Sad Rejonowy Gdanisk ~ Péinoc w Gdafisku, Vil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pad numerem KRS 0000033455 NiP 583-00011-90, kapitatem zakladowym wplaconym w catosci
w wysokosci 1 356 110 400 zt, REGON 190275904, Qddzialemn w Olsztynem z siedzibg w Olsztynie przy ulicy

Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, reprezentowanym przez.
1 inveh Griain wpsld - Renlasfenn

2. Zbigniew szprengiel - Prokurent

zwanym OPERATOREM,
a

Centrum Spotkari Europejskich ,Swiatowid” w Elblagu z siedzibg PI. Kazimierza Jagiellonczyka 1, 82-300 Elblag
wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 000951445, NIP 578-00-14-019,

reprezentowana przez: \ ‘ -
L potomeqo CayRyka s Dyrelton

zwanym Padmiotem.
§1.
1. Ninigjszy Aneks jest uzupelnieniem § 6 umowy o wykonanie przebudowy istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych kolidujgcych z zagospodarowaniem terenu w Elblagu przy Pl. Kazimierza Jagielloficzyka
dz. 42411, 3,4

§2.
1. Roboty elektroenergetyczne okreslone umowg o przebudowe sieci zostang wykonane w ciggu dwunastu tygodni

liczac od daty Zawarcia umowy z wybranym, w trybie przetargowym, Wykonawca i udostepnieniu placu budowy,
przez Podmiot.

2. Termin powyzszy moze ulec przesunigciu jedli warunki atmosferyczne lub inne przyczyny niezalezne
od OPERATORA utrudnig lub uniemozliwig wykonywanie robét.

§3.
1. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ustala sie w przewidywanej wysokosci

28 000 zt (stownie: dwadziescia osiem tysiecy zlotych) netto plus podatek VAT = 23% co daje kwote w wysokosci
34 440 Zt (stownie: trzydziesci cztery tysigce czterysta czterdziese Zlotych) brutto.

2. Podmiot zobowigzuje sie do uiszczenia, na rzecz OPERATORA, opfaty za przebudowe urzadzen
elektroenergetycznych w wysokosci okreslonej w ustepie 1, pomniejszonej o dokonang wplate zaliczki
w wysokosci 1 000 zt (stownie zlotych: tysigc), netto ) kwoty 27 000 zt (stownie ztotych: dwadziescia siedem
tysigcy) netto

3. Warunkiem przystapienia do realizacji przedmiotu umowy jest podpisanie niniejszego aneksu, dokonanie wplaty
%’ przez Podmiot kwoty netto 27 000 zl (slownie zlotych: dwadziescia siedem tysiecy) to jest 33 210 zt (stownie
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zlotych: trzydzieéci trzy tysiace dwiescie dziesigc) brutto oraz udostepnienie placu budowy przez wiasciciela

nieruchomosci.

4. Ostatecznie koszty przebudowy urzadzen zostang rozliczone po zakonczeniu robét i dokonaniu odbioru
technicznego.  Dokonanie  opfat,  wynikajace] z rzeczywistych  kosztow  przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych, nastapi w terminie 10 dni od daty otrzymania faktury przez Podmiot, przy czym podstawg
wystawienia faktury jest pozytywny protokdt  odbioru  technicznego wybudowanych  urzadzef

elektroenergetycznych.

5. Wszelkie ewentuane roboty dodatkowe wynikle w trakcie realizacji przedmiotu umowy i powodujace zwigkszenie

ustalonej w ustepie 1 kwoty a wykraczajace poza zakres okreslony niniejszg umowa ustalane bedg kazdorazowo
na pi$mie przez obie Strony.
§4.
W przypadku wystapienia sily wyzszej jak rowniez dziatania lub zaniechania organow panstwowych lub samorzadowych
uniemozliwiajacych terminowa realizacjg umowy Strony uzgodnia zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy 0
przebudowe sieci.
§5.
Pozostate warunki umowne pozostajg bez zmian.
§6.

Niniejszy aneks sporzgdzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla kazdej ze

Stron.

OPERATOR

Dyrektor Departarnni.
dajatkiem Sieciowyrps

Zarzad z

et ——

be'g tw Szpregaie’

Dyrektor
Departamentu Ustug Prac na Sleci

S A

Jacek Sztukowski



FAKTURA VAT

" FAKTURA - ZALICZKA @ Energa

g 0t
i cse TR operator
SPRZEDAWCA: oo WELYNELD' NR: 6700783357 :
ENERGA-OPERATOR S A e
ul. Marynarki Polskiej 130 15

LIS, 9088
80-557 Gdansk 3?\;‘, . ORYGINAL

Bt SETI STR: 1/ 1
LLT W - NABYWCA:
. PR S\ . ” . 2
NIP: 583-000-11-90 . /7'\;\\1}\\“4\ Centrum.Spotkan Europejskich "Swiatowid"
- D " Plac Kazimierza Jagiellonczyka 1
WYSTAWIAJACY: s . 82-300 Elblag
ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk 7
_ . NIP: - 578-00-14-019 ID: 10020267
' BANK: PeKaO SA _
KONTO: PL55124069600072005200137851
DATA OTRZYMANIA = 07.11.2018  SPOSOB ZAPLATY:  Przelew bankowy

ZAPLATY:

 TERMIN ZAPLATY: ZAPLACONO
DATA WYSTAWIENIA: 08.11.2018

INFORMACJE RI17/063505
DODATKOWE:
Dotyczy umowy na Usuniecie kolizji z dnia 23.10.2018 na taczng warto$é netio  10000.00 zi, facznailosé  1.000

cena jednostkowa 10000.00 stawka podatku 23% kwota podatku 2300.00
faczna warto$é brutto  12300.00

LP' NAZWA PKWIU | JM  ILOSC = CENAJEDN. NETTO % PODATEK = BRUTTO
. TOWARU/USLUG] i Erd e :
1 Usunigcie kolizji . Botubs 0 0,00 1.000,00 23 230,00 1.230,00

Obiekt: budynek Centrum
Spotkar Europejskich

"SWIATOWID", Elblag, pl.
Kazimierza Jagielloriczyka

RAZEM: | 100000 | 23000 | 1.230,00

W TYM: 1.000,00 23 230,00 1.230,00
SLOWNIE ZLOTYCH: DO ZAPEATY: 1.230,00
TYSIAC DWIESCIE TRZYDZIESCH
00 /100

W przypadku nieterminowe| zaplaty bgda naliczane odsetki ustawowe wedtug obowigzujgcych przepisow.
W przypadku nieterminowe] zaptaty odsetki bedg naliczane zgodnie z zapisami w Umowie.

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do otrzymania faktury Imig i nazwisko osoby upowaznionej do wystawienia faktury

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Chwesiuk



FAKTURA - ZALICZKA

| SPRZEDAWCA:

AKTURA VAT

i Cse
2 EWIATOWiDe

WPLYNELOT «’ Energa

operator
et L E 5 - dvers B NR: 6100187926 g
ul. Miarynarki Polskie { TNl LA
80-557 Gaansk - : ERFEIAL
- STR: 17/ 1
NABYWCA: |
NIP: 583-000-11-90 Gentrum Spotkari Europejskich "Swiatowid"
Plac Kazimierza Jagielloficzyka 1
 WYSTAWIAJACY: 82-300 Elblag ,
ENERGA-OPERATOR SA
g(l) ?5%’%'1(?'1’“ l’:olskiej 130 ‘/ @
- ans
l\i \ y ‘Ru } 578-00-14-019 ID: 10020267
E ‘éWK PeKaO SA O
- KONTO:

DATA OTRZYMANIA
ZAPLATY:

] p /g !
PL551240696000720052001 3785}/ F‘\

'
Y|

07.01.2019

- SPOSOB ZAPLATY:  Przelew bankowy
TERMIN ZAPLATY: ZAPLACONO
DATA WYSTAWIENIA: 08.01.2019
 INFORMACJE RI7/063505
| DODATKOWE:
Dotyczy umowy na Usunigcie kolizji z dnia 23.10.2018 na taczng wartosé netto  10000.00 zt {gcznailosé  1.000
cena jednostkowa  10000.00 stawka podatku 23% kwota podatku  2300.00
laczna warto$¢ brutto  12300.00

Informacja o wezesniejszych zaliczkach:
6100183357 08.11.2018  1230.00

LP . NAZWA -
L. TOWARUUSLUGI
1 Usuniecie kolizji
Obiekt: budynek Centrum
Spotkan Europejskich
"SWIATOWID", Elblag, pl.
Kazimierza Jagiellonczyka

SLOWNIE ZLOTYCH:

TRZYDZIESCI TRZY TYSIACE DWIESCIE DZIESIEC

00 /100

W przypadku nieterminowej zaptaty bg
W przypadku nieterminowe] zaptaty o

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do otrzymania faktu,

PKWIU | M ILOSC ' CENA JEDN. . NETTO

% PODATEK | BRUTTO

Sztuka 0

0,00

27.000,00 23 621000  33210,00

RAZEM: L 2700000 | 621000 | 3321000
WY 27.00000 23 6.210,00 33.210,00
DO ZAPLATY: 33.210,00

da naliczane ods

; dsetki ustawowe wedlug obowigzujacych przepisow,
setki bedg nalicz ie.

ane zgodnie z zapisami w Umowie

Ty

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do wystawienia fakiury

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Chwesiuk



FAKTURA VAT ) e
B w’ Energa

S

Lebwirmowme 3 f { : -FEE Gpefator
SPRZEDAWCA: o e ﬁ-—“,'},‘-? NR: 61001921569 '
ENERGA-OPERATOR S A -
ul. Marynarki Polskiej 130 ORYGINAE
80-557 Gdansk
/_,, . ISTR: 1/ 2
('l o nmeywea:
NIP: 583-000-11-90 (\j ,/f, i Centrum Spotkan Europejskich "Swiatowid"
= YA Pldc Kazimierza Jagiellonczyka 1
WYSTAWIAJACY: /) 821300 Elbla
ENERGA-OPERATOR SA /5, : A
ul. Marynarki Polskiej 130 / ;,/k 1
80-557 Gdanisk ¥ ‘

NIP: 578-00-14-019 LID: 10020267

BANK: PeKaQ SA
KONTO: PL55124069600072005200137851

'DATA WYKONANIA USLUGI/ DATA DOKONANIA  15.02.2019 SPOSOB ZAPEATY: Przelew bankowy

-ZAKONCZENIA DOSTAWY TOWAROW:
‘ - TERMIN ZAPLATY: Pi.14dn.od daty otrz.faktury

' DATA WYSTAWIENIA: 26.02.2019

INFORMACJE RI17/063505
- DODA TKOWE:

Weczesniejsze zaliczki:
6100183357 z dnia 2018.11.08
6100187926 z dnia 2019.01.08

LP NAZWA PKWIiU | JM  ILOSC CENAJEDN. NETTO % PODATEK BRUTTO
TOWARU/USELUGI | |

1 Usunigcie kolizji . Sziuka 1 3717117 3717117 23 854937 4572054
Obiekt: budynek Centrum

Spotkan Europejskich
"SWIATOWID", Elblgg, pl.
Kazimierza Jagielloriczyka

RAZEM: L 37.171,17 L 8.549,37 L 45.720,54

LP ! NAZWA PKWIU UM  ILOSC CENA JED. NETTO % 'PODAT J
TOWARUMJSEUGI | ‘ i a s B8 VRIT0
1 Usunigcie kolizji . Sztuka 0 0,00 1.000,00 23 230,00 1.230,00

Obiekt: budynek Centrum
Spotkari Europejskich
"SWIATOWID", Elblag, pl.
Kazimierza Jagielloficzyka

2 Usuniecie kolizji : Sztuka 0 0,00 27.000,00 23 6.210,00 33.210,00
Obiekt: budynek Centrum

Spotkan Europejskich
"SWIATOWID", Elblag, pl.
Kazimierza Jagielloriczyka

RAZEM: |  28.000,00 | 644000 | se4q000




FAKTURA VAT NR: 6100191589

ORYGINAL STR: 2/ 2
C WTYM: 917117 23 2.109,37 11.280,54
SLOWNIE ZLOTYCH: DO ZAPLATY: 11.280,54
JEDENASCIE TYSIECY DWIESCIE OSIEMDZIESIAT
54 /100

w przypadku nieterminowej zaptaty b

[ [ gda naliczane odsetki ustawowe wediug obowiazujgcych przepisow.
przypadku nieterminowe] zaplaty odsetki bedg naliczane zgodnie z zapisamiw Umowie,
Imie i nazwisko osoby upowaznionej do ofrzymania faktury

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do wystawienia faktury

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Chwesiuk



& Energa

operator

Centrum Spotkan Europejskich
"SWIATOWID"

pl. Kazimierza Jagielloficzyka 1
82300 Elblag

Elblag, 27.02.2019 roku

Znak 6MMP/RP-EOP-67/68-006985-2018

Dot. umowyo przebudowe nr RI17/063505 dia obiektu: rozbudowa budynku Centrum Spotkan
Europejskich "SWIATOWID" w lokalizacji Elblag, pl. Kazimierza Jagielloriczyka, dz. nr

42411, 424/3, 424/4, gm. Elblag miejska (warunki przebudowy nr R/17/063505 z dnia
13.12.2017 roku)

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o przebudowe sieci elektroenergetycznej
nr RIM7/063505 z dnia 23.07.2018 roku informujemy, ze dokonano odbiory technicznego urzadzen
elektroenergetycznych objetych przedmiotowg przebudowg w miejscowosci Elblag, pl. Kazimierza
Jagiellonczyka, dz. nr 424/1, 424/3, 424/4, gm. Elblag migjska.

W wyniku rozliczenia koricowego ww. umowy o przebudowe powstafa niedoplata w wysokosci
11.280,54 2t brutto (§ 4 ust. 5 pkt. 3 umowy o przebudowe nr R/17/063505),

Na powyzsza niedoplate zostata wystawiona w dniu 26.02.2019 roku faktura VAT nr 61 00191569,
ktora zostanie wystana do Panstwa oddzielna korespondencja. Prosimy o wplatg kwoty z faktury VAT nr
6100191569 w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT,

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z 0sobg
prowadzaca sprawe.

Kontakt: Z powazaniem
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Olsztynie

Rafat Putkowski, tel. (55) 667 7587

e-mail: rafal. putkowski@energa.pl

Klo:
- 6MMP

ﬁé/i &’?

T+48 89612 1500 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pélhoe
Oddzial w Olszlynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS
K ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455
Reg';n/1 90275904-00068 operator.olsztyn@energa.pl nr konta 19 1240 5598 1111 0005024 3792
NIEY583-000-11-90 energa-operalor.pl Kapilal zakiadowy/wplacony 1 356 110 400 21

W



