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PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 6

na wykonanie robot dodatkowych/zamiennych* nieprzewidzianych w Kontrakcie.

Data zgloszenia robot dodatkowych/zamiennych*, 24.07.2019r.

Opis wniosku.

Wykonawca wnioskuje o zmiane w wykonaniu robot zwigzanych z zabezpieczeniami stalowych
elementow konstrukcji dachu $wietlika — bryta A.

Doktadny opis stanu istniejgcego i wnioskowanych zmian przewidzianych w dokumentacji
projektowej (zamiennej) wraz z wyjasnieniami i uzasadnieniem zawarty jest we wniosku o zmiane

nr 08/12/08/2019.

2.Uzasadnienie przyjecia wniosku.

Zgtoszenie od Wykonawcy o koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych nastapito dnia
24.07.2019 r. W trakcie prowadzonych prac remontowych stwierdzono pod warstwg istniejgcego
pokrycia wewnetrznego z blachy falistej skorodowang biologicznie (miejscowo)podsufitke (gtownie w
koszach konstrukeji dachu $wietlika). W przestrzeni nad drewniang podsufitkg praktycznie brak
paroizolacji i warstwy docieplenia ($ladowe ilosci). Elementy stalowe konstrukgji $wietlika gtownie w
koszach byty mocno skorodowane (rdza ptytkowa). Wykonanie zgodnie z dokumentacijg catego
programu konserwacji (zabezpieczen antykorozyjnych) z konieczno$cig mechanicznego czyszczenia
elementoéw stalowych konstrukcji $wietlika powoduje zniszczenie powlok malarskich ochrony ppoz.
Dokumentacja projektowa nie podaje ani sposobu, ani technologii wykonania zabezpieczen ppoz.
konstrukcji swietlika.

Projekt remontu Swietlika (rys.PAS-115A-PW-A-D-01) nie zawiera zadnych informacji na temat
zabezpieczenia ppoz. jego konstrukcji. Adnotacja na rys. ,zmiana pokrycia wew. z blachy falistej na

panele akustyczne” nie informuje o koniecznosci demontazu wszystkich warstw od spodu i odkryciu

catej konstrukgji swietlika.

Whiosek Wykonawcy o wprowadzenie zmian w rozwigzaniach wptynat 14.10.2019 r.



Opinia inspektora nadzoru robét budowlanych:
Roboty konieczne do wykonania.
Warto$¢ robot wg kosztorysu Wykonawcy — 36 535,12 zt bez VAT

Opinia Inzyniera Kontraktu:

Whnioskowana zmiana jest konieczna do wprowadzenia.

W wyniku negocjacji strony ustalily, ze warto$é robét zamiennych, tj. specjalistycznych
zabezpieczen ppoz. stalowej konstrukcji $wietlika wykonywanych w oparciu o zalaczona
do wniosku dokumentacje projektowa wynosi 36 000,00 zi netto.

Mozliwos¢ wprowadzenia zmian przewidziana zostata w postaci jednoznacznych
postanowieri umownych, zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych.

W zwigzku z zaistnialg sytuacja, na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 2.3. lit. b Umowy Nr 231/2018/NP

z dnia 14.08.2018 r., ktérego tres¢ brzmi:

~Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian umowy z Wykonawcg oraz charakter i warunki

fch wprowadzenia:

a. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgce z:

b) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, wynikajacych z dokumentacji zamiennej

Ylub stosownych protokofow koniecznosci i zasadnosci wykonania tych robot
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Roboty wynikajace z rozwigzar zamiennych
rozliczone bedg na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez  Wykonawce,
uwzgledniajacego ceny jednostkowe z kosztorysu Wykonawcy przedfozonego przed
podpisaniem umowy, dalej zwanego ,Kosztorysem Wykonawcy”, lub uzgodnione
z Zamawiajagcym w wyniku negocjacji,”

Zamawiajacy uznat, ze uzasadniona jest zmiana wynagrodzenia z powodu koniecznosci wykonania

robét wynikajacych z rozwigzah zamiennych koniecznych dla uzyskania zatozonego efektu

uzytkowego.

Ponadto mozliwos¢ wprowadzenia zmian zostata przewidziana w §7 ust. 4 Umowy Nr 231/2018/NP

z dnia 14.08.2018 r., ktdrego tre$¢ brzmi:

~Zamawiajgcy przewiduje wytaczenie spod wynagrodzenia ryczattowego zakresu robot, dia ktdrego
konieczne bedzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych Jub nieistotnych w rozumieniu
Prawa budowlanego, ktore wynikng w trakcie realizacji robot i beda konieczne zaréwno w celu
prawidiowej realizacji robot, jak i prawidfowej realizacji zamowienia. Roboty wynikajgce z rozwigzari
zamiennych rozliczane beda na podstawie kosztorysu zatgczonego do oferty Wykonawcy na zmiane,
sporzadzonego przy zachowaniu tych samych cen, norm, parametrow, standardow i skfadnikow

do kosztorysowania, jak w Kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku odpowiednich cen



w Istniejgcych pozycjach, nowe ceny zostang uzgodnione z Zamawiajgcym w wyniku negocjacji. ”

3. Jednostki techniczne obmiaru: wykonanie zabezpieczenia ppoz. stalowej konstrukcji

dachowej swietlika —bryta A

4. Przewidywana ilos¢ robét dodatkowych/zamiennych: zgodnie z zamienng dokumentacja
projektowg

5. Cena uzgodniona w wyniku negocjacji 36 000,00 zi bez VAT

6. Zatgczniki: -) wniosek Wykonawcy o zmiane nr 08/12/08/2019

Inzynier Kontraktu:

kosztorys ofertowy Wykonawcy

dokumentacja projektowa zamienna

opinia Inzyniera Kontraktu

protokdt z negocjaciji

Inspektor nadzoru branzy

budowlanej:
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Wykonawca:

Zamawiajgcy:

Elblag, dnia 16.10.2019 1.
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Zatgcznik nr 1 do Protokofu Koniecznosci Nr 6 z dnia 16.10.2019 r.

PROTOKOLt Z NEGOCJACJI-

Zabezpieczenie ppoz. stalowej konstrukcji $wietlika dedatkows/zamienne* nieprzewidziane w Kontrakcie

Roboty zamienne opisane we Whiosku Wykonawcy nr 08/12/08/2019 z dnia 14.10.2019 r. moga
by¢ wyceniane przy zastosowaniu stawek i cen Jednostkowych ustalonych w Kontrakcie.
Do wyceny nalezy przyjac ceny jednostkowe ustalone dia poszczegolnych pozycji w Kosztorysie
Wykonawcy oraz obmiar robot.

W przypadku braku mozliwoéci odniesienia sig do cen jednostkowych z Kosztorysu Wykona wey
(Sciana dociskowa na palisadzie) przediozonego przed podpisaniern umowy powinny byc
sporzgdzone kosztorysy Wykonawcy, ktére beda podstawg do dokonania uzgodnienia w wyniku
negocjacji (§ 12 ust. 2 pkt. 2.3. lit. b, §7 ust. 4 Umowy Nr 231/2018/NP)

Wycena robdt zamiennych przediozona przez Wykonawce.

Kalkulacje opracowano uwzgledniajac ceny jednostkowe z Kosztorysu Wykonawcy i obmiar
robot oraz wyceng Wykonawcy wykonania zabezpieczer ppoz. stalowych elementéw
konstrukcji Swietlika dachowego— szczegélowe zestawienie koszidw zawiera wniosek o zmianeg
nr 08/12/08/2019 z dnia 14.10.2019 .

-) roboty zamienne/dodatkowe wyg kosztorysu nr 191-OF-2019 +36 535,12 z{ netto

Razem warto$c¢ robdt (zwigkszenie wartosci robot) + 36 535,12 zt netto

Skorygowane przez Inzyniera Kontraktu wyceny robét zamiennych

Po weryfikacji przez inspektora nadzoru branzy budowlanej ziozonego przez Wykonawce

kosztorysu na roboty zamienne/dodatkowe wg InZyniera Kontraktu przedstawia sie nastepufgco:

-) roboty zamienne/dodatkowe wg kosztorysu nr 191-OF-2019 +36 535,12 zf netto




W wyniku negocjacji strony ustalily, ze warto$¢ robét zamienn ych/dodatkowych,
i ppoz. powfokami malarskimi stalowych elementow

li. specjalistycznych zabezpiecze
konstrukcji Swietlika dachowego wykonywanych w oparciu o zamienng dokumentacje

projektowa wynosi 36 000,00 z{ netto.

Stownie: trzydziesci szesé tysiecy zf netto

Wykonawca:
mgr inz s'z-u%rr'\ski
‘-___‘_‘J
Inzynier: N FONTRAKT,

Zamawiajgcy:
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Dot. opinii inspektora nadzoru robét budowlanych- Inzyniera Kontraktu w sprawie
koniecznosci wykonania zabezpieczenia przeciw pozarowego elementow stalowych
konstrukcji zamiennego $wietlika dachowego - bryta A na podstawie Wniosku o
zmiane nr 08/12/08/2019

Data zgfoszenia robot zamiennych/dodatkowych 24.07.2019r.

1s Opis - zakres proponowanego przez Wykonawce rozwigzania zamiennego

Wykonawca wnioskuje o zmiane z powodu koniecznosci wykonania zabezpieczenia ppoz. stalowych
elementdw konstrukcji $wietlika dachowego nad holem gtéwnym bryly A. Szczegélowy opis
konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych zawarty jest w piSmie wreczonym IK przez
Wykonawce w dniu 24.07.2019r.

2. Uzasadnienie przyjecia wniosku.

Zgtoszenie od Wykonawcy o koniecznosci wprowadzenia rozwigzar zamiennych nastapito dnia
24.07.2019 r. W trakcie prowadzonych prac remontowych stwierdzono pod warstwg istniejgcego
pokrycia wewnetrznego z blachy falistej skorodowang biologicznie (miejscowo)podsufitke (giownie w
koszach konstrukeji dachu $wietlika). W przestrzeni nad drewniang podsufitka praktycznie brak
paroizolacji i warstwy docieplenia (Sladowe ilosci).

Rozwigzanie projektowe stropodachu z przekryciem REI 30:

-papa wierzchniego krycia

-papa podkfadowa

-ptyty z welny skalnej 11 cm

-ptyty z welny skalnej 11 cm

-folia (paroizolacja)

-istniejgca konstrukcja z blachy trapezowej — stan istniejacy: na konstrukcji stalowej dachu
Swietlika utozone s prefabrykowane plyty zelbetowe z dociepleniem gr. 5 cm i pkryciem
z papa

-panele akustyczne drewniane (MDF ?) w kolorze jesion jasny



Rozwigzanie zamienne (zgodnie z pismem i notatka):
-papa wierzchniego krycia
-papa podktadowa
-piyty z welny skalnej 11 cm
-ptyty z welny skalnej 11 cm
-prefabrykowane plyty Zelbetowe
-paroizolacja
-istniejgca konstrukcja dachu $wietlika — z programem konserwacji konstrukgji stalowej zgodnie
z dokumentacjg projektowa i wykonanie zabezpieczenia pozarowego do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej R30 (PW- Architektura — opis techniczny str.1.2.24)
-nowa oktadzina sufitu na odpowiedniej podkonstrukcji

Opinia Inspektora nadzoru robét budowlanych:
W przestrzeni nad drewniang podsufitkg praktycznie brak paroizolacji i warstwy docieplenia ($ladowe
ilosci). Elementy stalowe konstrukcji $wietlika gtéwnie w koszach byly mocno skorodowane (rdza
ptytkowa). Wykonanie zgodnie z dokumentacjg catego programu konserwacji (zabezpieczen
antykorozyjnych) z koniecznoscig mechanicznego czyszczenia elementdw stalowych konstrukgji
Swietlika powoduje zniszczenie powiok malarskich ochrony ppoz. Dokumentacja projektowa nie
podaje ani sposobu, ani technologii wykonania zabezpieczen ppoz. konstrukcji $wietlika.
Projekt remontu $wietlika (rys.PAS-115A-PW-A-D-01) nie zawiera zadnych informacji na temat
zabezpieczenia ppoz. jego konstrukgji. Adnotacja na rys. ,Zmiana pokrycia wew. z blachy falistej na
panele akustyczne” nie informuje o koniecznosci demontazu wszystkich warstw od spodu i odkryciu
catej konstrukcji swietlika.
Jezeli chodzi o zakres rzeczowy robét ujety w rozwigzaniu Zamiennym to jest on poprawny
i zgodny z zatozeniami projektowymi.
Wynagrodzenie ryczaltowe za remont $wietlika obejmuje:
-)remont pokrycia dachowego z wykonaniem nowego docieplenia polaci dachu
-)wymiane¢ obrobek blacharskich
-)caly program konserwacji elementéw stalowych, tj. czyszczenie, powloki malarskie itp.
zgodnie z dokumentacja projektows rys.PAS-115A-PW-A-D-01.
PW-A-Opis techniczny str.1.2.24 w pkt. 11.4 w tabeli 1 zamieszczone s3 wymagane
klasy odpornosci pozarowej poszczegélnych elementéw budynku - dla konstrukcji
dachu jest to R30.

Wartos¢ robét zamiennych zabezpieczenia ppoz. 36 535,12 zt

Mozliwos¢ wprowadzenia zmian przewidziana zostata w postaci jednoznacznych
postanowien umownych, zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

W zwigzku z zaistnialy sytuacja, na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 2.3. lit. b Umowy Nr 231/2018/NP



z dnia 14.08.2018 r., ktdrego tresé brzmi:

~Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian umowy z Wykonawcg oraz charakter i warunki

ich wprowadzenia:

a. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajace z:

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych, wynikajacych z dokumentacyi zamiennej

Ylub  stosownych protokotow koniecznosci i zasadnodci wykonania tych robot
Zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Roboty wynikajace z rozwigzar zamiennych
rozliczone beda na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce,
uwzgledniajgcego ceny jednostkowe z kosztorysu Wykonawcy przedfozonego przed
podpisaniem umowy, dalej zwanego ~Kosztorysem Wykonawcy”, Jub uzgodnione

Z Zamawiajgcym w wyniku negogiacji.”

Ponadto mozliwos¢ wprowadzenia zmian zostata przewidziana w §7 ust. 4 Umowy Nr 231/2018/NP
z dnia 14.08.2018 r., ktérego treéé brzmi:

~Zamawiajacy przewiduje wytaczenie spod wynagrodzenia ryczattowego zakresu robot, dia ktorego
konieczne bedzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu
Prawa budowlanego, ktdore wynikng w trakcie realizacji robot i beda konieczne zarowno w celu
prawidfowej realizacji robot, jak i prawidfowej realizacji zamowienia. Roboty wynikajgce z rozwiazar
zamiennych roziiczane beda na podstawie kosztorysu zalgczonego do oferty Wykonawcy na zmiane,
sporzadzonego przy zachowaniu tych samych cen, norm, parametrow, standardow | skfadnikéw
do kosztorysowania, jak w Kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku odpowiednich cen

w istniejgcych pozycjach, nowe ceny zostang uzgodnione z Zamawiajacym w wyniku negocjacyi.”

Wg oceny Inzyniera Kontraktu Wniosek o zmiane nr 08/212/08/2019 tj. wykonanie robét wg
rozwiazan zamiennych- wykonanie zabezpieczenia ppoz. specjalnymi powtokami malarskimi

jest uzasadniony - roboty konieczne do wykonania.

W przypadku braku mozliwosci odniesienia sie do cen jednostkowych z Kosztorysu Wykonawcy
Przediozonego przed podpisaniem umowy powinny byé sporzadzone jako kosztorysy szczegotowe,

ktore bedg podstawg do dokonania uzgodnienia w wyniku negocjacii.

etor o PEFRIER RN INSPERTOR NADZC,
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Inspektor nadzoru branzy

budowlanej: mgr iz Leszer QG

Zamawiafgcy:
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WNIOSEK O ZMIANE NR 08/12/08/2019

Kierownik Budowy/Robot | 19470 20¢]PRIZEMB SK S.A.
Tomasz Wrébel KIERQUALK BOBOT
L L Imig i Nazwisko J Data msPrqsfnis :m';’(r r(obel
1. Opis rob6t zamiennych: Ui FOMID1I/ONERA2

Z uwagi na wynikla koniecznoscé, konstrukcje stalowa Swietlika zabezpieczy¢ przeciw pozarowo
zgodnie z opinig z dnia 24.07.2019 fzeczoznawcy przeciw pozarowego inz. Witolda
Garbacewicza oraz potwierdzong koncepcja wykonania zabezpieczen ognioochronnych
konstrukcji podpierajgcych pokrycie dachu éwietlika z dnia 29.07.2019.

2. Uzasadnienie konieczno$ci wykonania rozwiazania zamiennego:

W dniu 24.07.2019 Wykonawca poinformowat Inzyniera Kontraktu oraz Projektanta o
koniecznosci wykonania dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji stalowej poprzez malowanie
przeciw pozarowe. W dniu 09.08.2019 Inzynier Kontraktu oraz Wykonawca uzyskat
potwierdzenie od Projektanta, ze takie zabezpieczenie jest wymagane.

3. Wycena robét:

Ww. roboty zostaly wycenione zgodnie z warunkami umowy na podstawie:
a) Cen jednostkowych z kosztorysu Wykonawcy
b)  Wyceny Wykonawcy
Zgodnie z kosztorysem 191-OF-2019 - wariant zamienn y/dodatkowy ‘
Warto$¢ robét dodatkowych/zamiennych remontu $wietlika bryla ,A" w wersfi zamiennej/dodatkowej ‘

wynosi 36 535, netto
|

4. Zataczniki: I
1) Pismo do Inzyniera Kontraktu z dnia 24.07.2019 wraz z opinig rzeczoznawczy p.poz.
2) Potwierdzenie koniecznos$ci malowania p.poZ z dnia 09.08.2019
3) Koncepcja wykonania zabezpieczeri ogniochronnych konstrukcji podpierajacej pokrycie

|

dachu swietlika !

4) Kosztorys 191-0F-2019 J
l

@IBZ2C MALE 77 T4 10708 .

Stronalz1l



Elblag, 24.07.2019

Opinia Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych odnoénie swietlika dachowego bryty , A"

W warunkach ochrony przeciwpozarowej projektu budowlanego w pkt. 11.4 okreflono
wymagania dla konstrukeji stalowej dachu w klasie R-30 oraz RE-30 dla praykrycia dachu. W wyniku
analizy dokumentacji projektowej rysunkow PAS-115A-PW-A-D-01 oraz PAS-115A-PW-A-D-12
stwierdzono, ze istniejace rozwiazanie projektowe, nie spetnia wymagar klasy odpornosci ogniowej
R30 dla konstrukcji stalowej $wietlika. Natomiast dokonana wizja lokalna istniejacego przykrycia
swietlika wykazala, 7e nie wystepuje podana w dokumentacji PAS-115A-PW-A-D-01 blacha trapezowa.
Natomiast przykrycie stanowig prefabrykowane plyty zelbetowe. Istniejace przykrycie dachu spelnia
wymagania RE30. Ponadto projektowana pionowa stolarka okienna nie Wymaga posiadania klasy
odpornosci ogniowej,

Z powaianiem
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Pozdrawiam
arch. Dominik Orzet
tel. 785-008-685

Q’ PAS
* PROJEKT

From: Dominik Orzet

Sent: Friday, August 9, 2019 11:54 AM

To: Tomasz Wraobel <t.wrobel@przembud.pl>; Romuald Koszper <romuald.koszper@swiatowid.elblag.pl>
Cc: 115 Projekt Elblag <projektelblag@pasprojekt.com>

Subject: CSE_rzuty ppoz

Dzien dobry
Przesytam rzuty ppoz skorygowane po spotkaniu z rzeczoznawca ds. ppoz
W nastgpnym mailu przeéle uwagi

Pozdrawiam
arch. Dominik Orzet
tel. 785-008-685

" PAS
* PROJEKT
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Klasa odpornosci ogniowej

Wyjasnienie oznaczen REI:

° R — nosnosé ogniowa - element przestaje spelniaé swojg funkcje nosng (funkcja nosna -
mozliwost przejecia przez material, zigeze lub konstrukcje obcigzen zewnetrznych), wskutek
zniszezenia mechanicznego, ulraty statecznosci, przekroczenia granicznych wartosei przemieszczen

lub odksztatcen.

Nosnosé ogniowa okreslana jest jako maksymalne ugiecie belki lub skrécenie stupa, wyrazane

wzorami:
- w przypadku elementéw zginanych (np. belki stropu, dachu)

. rzeczywiste ugiecie L’
D=——{mm)]
400d
: L 2
predkost¢ narastania ugiecia .@.-_- L /i)
dt  9000d

Gdzie:

- L — rozpigtoé¢é miedzy podporami

- d — wysokos¢ profilu

- D — ugiecie

- dD/dt — szybkos¢ narastania ugiecia

» %31
Multiphe secTion ponty

T
EEREN e Oy
TSESERYR

#



Ponizej sposéb obliczania obwodu nagrzewanego:

Wspolczynnik masywnosc przekroju nalezy wyliczac oddzielnie dla kazdego z elementow wehodzacych w sklad
konstrukeji Wyraia st on stosunkiem U/A [m] gdzie

U - dlugos¢ nagrzewanego obwodu prrekroju poprzeczneqo elementu [m]
A - pole powierzchni przekroju poprzecznego elementy [m¢]

Rys. 2 Rézne warnianty izolac

5

e - -]
i
| [

H - 9 gdzie
H - wysokost calkowita profilu [m)

| ILM $ - szerokos¢ stopki profilu [m]
.‘ . —/— ) 9 - grubos¢ srodmka profilu [m)

Przykladowe wzory na wyliczenie diugota nhagrzewanego obwodu U dia profilu dwuteoweqo, dla roznych
wariantow irolacji

lzolacja z czterech stron profilu Izolacja z tizech stron prohiu lzolacja 7 dwbeh stron profilu
U=2H + 45-2g [m] U=2H +35-2g [m] U=H4+ 25-2g [m]

Dla innych profili (ceowniki, katowniki, teowniks itp ) nalezy stesowac anzlogiczne wzory

Temperatura krytyczna stali
Temperature krytyczng powinien okresiic konstrukior obiekiu na podstawie

odpowiednich norm - Eurokodéw. Jezeli taka informacja nie zoslanie przez niego przekazana lo
przyjmuje sie temperatury, przyjete przez Instytut Techniki Budowlanej i wyglada to nastepujgco:

- dla klasy R15 i R30 Ty,=550°C

- dla klasy R60 i R90 Ty,=500°C

- dla klasy R120 i R180 T,,=450°C
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- belki podporowe o przekroju zamknietym - R30 Propozycja wykonania zabezpieczenia

Przedmiotowa belka o przekroju prostokatnym zamknigtym spawana o wymiarach a=200mm,
b=140mm i grubosci $cianek 8mm o wspolczynniku masywnosci U/A=125,0

[m-1] przy nagrzewaniu z czterech stron. Zaktadajac temp. krytyczna dia

klasy R30- Tkr=550°C mozemy ten element zabezpieczy¢ poprzez:

malowanie farba peczniejgca Carboline FLAME STAL Fire Proof Solvent o grubosci 0,371mm
[tabela B3 Aprobata Techniczna ITB AT-15-9175/2015]

per f_ [W]]
F - (/:-« /Zx oot t)f@j}(é}

6 R AY

. V _ (2p9/0#905x5) /
| —— Q/ B O, 00735 "//jfzhf

- belka ceowa— R30 Propozycja wykonania zabezpieczenia

Przedmiotowa belka ceowa C100, wysoko$é ceownika h=100mm

szerokos< stopki dolnej i gérnej s=50mm i grubosci blachy $rodnika g=6mm, grubos¢ stopki
t=8,5mm o wspélczynniku masywnosci U/A=222,22

[m-1] przy nagrzewaniu z dwéch stron, Zaktadajac temp. krytyczng dla

klasy R30- Tkr=550°C moZemy ten element zabezpieczyé poprzez:

malowanie farba peczniejaca Carboline FLAME STAL Fire Proof Solvent o gruboéci 0,403mm
[tabela A3 Aprobata Techniczna ITB AT-15-9175/2015



"'po wyschnigciu

‘ " ‘ AT-15-9175/2015 35/43
Tablica B3
Klasa odpornosci ogniowej R 30 - profile zamkniete prostokatne
Minimalne grubosci warstwy pegczniejacej z farby FLAME STAL Fire Proof Solvent,*) mm, ~-—[
U/A dla temperatury krytycznej stali, °C
=1
i 350 | 400 | 450 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 500 | 600 | 650 700 ] 750
1 2 3 4 5 6 7 ] ;) 10 i1 12 13 14 75 16 17 18
<67 | 082105010286 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0.234 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234
68+70 | 0,860 | 0,537 | 0,318 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0.234 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234
71+B0 | 0.970 | 0,640 | 0,413 | 0,248 | 0,234 | 0,234 | 0.234 | 0,234 [ 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234
81490 | 1.059 | 0,724 | 0.491 | 0,320 | 0.291 | 0,263 | 0,237 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 0,234 | 0,234 | 0,234
31100 | 1,131 0,793 | 0,556 | 0,380 | 0,350 | 0,322 | 0,295 | 0,269 | 0,245 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0234 0,234 | 0,234 | 0,234
1014110 | 1,191 | 0,851 | 0,610 | 0,431 | 0,401 | 0,372 | 0,344 | 0,318 | 0,203 | 0,269 | 0,245 | 0.234 | 0,234 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234
1114120 | 1,241 | 0,900 | 0,657 | 0475 | 0,444 | 0,415 | 0,387 | 0,360,| 0,334 | 0,310 | 0,287 | 0,264 | 0,243 | 0,238 0,234 | 0,234 | 0,234
121+130 | 1,285 | 0,942 | 0,698 | 0,514 | 0,482 | 0,452 | 0,424 | 0,397 ][ 0,371 | 0,346 | 0,322 | 0,200 | 0,277 | 0.25¢ 0,234 | 0,234 | 0,234
131+140 | 1,322 | 0,979 | 0,733 | 0,547 | 0,516 | 0.485 | 0,457 | 0,429 | 0,403 | 0,377 | 0,353 | 0,330 | 0,308 | 0,286 0,234 | 0,234 | 0,234
141+150 | 1,355 | 1,012 | 0.764 | 0.577 | 0,545 | 0,515 | 0,485 | 0,457 | 0/431 | 0,405 | 0,381 | 0,257 | 0,335 | 0,313 0,234 | 0,234 | 0,234
15714160 | 1,384 | 1,041 | 0,792 | 0,604 | 0.571 [ 0,541 | 0,511 | 0,483 | $,456 | 0,430 | 0,405 | 0,382 | 0,359 | 0,337 | 0.238 0,234 | 0,234
1614170 | 1,410 | 1,066 | 0,817 | 0,627 | 0,595 | 0,564 | 0,534 | 0,506 |/0,479 | 0,453 | 0,426 | 0,404 | 0,381 | 0,355 | 0,260 0,234 | 0,234
171#180 | 1.433 | 1,090 | 0,839 | 0,643 | 0,616 | 0,585 | 0,555 | 0,526 | 0,489 | 0,473 | 0,448 | 0,423 | 0,400 | 0,375 0,278 | 0,234 | 0,234
181+190 | 1,453 | 1,110 | 0,860 | 0,668 | 0,635 | 0,604 | 0,574 | 0,545/] 0,618 | 0,491 | 0,466 | 0,442 | 0,418 | 0,395 | 0,295 0,234 | 0,234
1914200 | 1472 | 1.129 | 0,878 | 0.686 | 0,653 | 0,621 | 0,591 | 0,567 | 0,534 | 0,508 | 0,482 | 0,458 | 0,434 | 0,412 | 0,311 | 0.234 0,234
2014210 | 1,489 | 1,146 | 0,895 | 0,702 | 0,669 | 0,637 | 0,607 | 0,578 | 0,550 | 0,523 | 0,498 | 0,473 | 0,448 | 0.427 | 0,325 0,239 | 0,234
2114220 | 1,504 | 1,162 | 0,910 | 0,717 | 0,684 | 0,652 | 0,621 | 0,592 | 0,564 | 0,537 | 0,512 | 0,487 | 0,463 | 0,440 0,338 | 0,252 | 0,234
7214230 | 1,519 | 1,176 | 0,624 | 0,731 | 0,697 | 0,665 | 0,635 | 0,605 | 0,577 | 0,550 | 0,524 | 0,500 | 0,476 | 0,453 | 0,350 | 0.263 0,234
231+240 | 1,532 | 1,190 ] 0,837 | 0,743 | 0,710 | 0,678 | 0,647 | 0,617 | 0,588 | 0,562 | 0,536 | 0,511 | 0,487 | 0,464 | 0,361 | 0.274 0,234
2414250 | 1,544 | 1,202 | 0,949 | 0.755 | 0,721 | 0.689 | 0,658 | 0,620 | 0,601 | 0,573 | 0,547 | 0,522 | 0,498 | 0,475 | 0,971 0,284 | 0,234
2514260 | 1,555 | 1,213 | 0,961 | 0,766 | 0,732 | 0,700 | 0,669 | 0.630 | 0,611 | 0,584 | 0,558 | 0,533 | 0,508 | 0,485 | 0,381 0,283 | 0,234
2614270 | 1.565 | 1,224 | 0.971 | 0,776 | 0,742 | 0.710 | 0,679 | 0,649 | 0,621 | 0,593 | 0,567 | 0,542 | 0,518 | 0,495 | 0,380 | 0,307 0,234
2711280 | 1,575 | 1,234 | 0,981 | 0,785 | 0,751 | 0,719 | 0,688 /0,658 | 0,630 | 0,603 | 0,576 | 0,551 | 0,527 | 0,503 | 0,398 | 0,310 | 0.234
2814290 | 1,584 | 1,243 | 0,890 | 0,794 | 0,760 | 0,728 | 0,697 | 0,667 | 0,638 | 0,611 | 0,585 | 0,559 | 0,535 | 0,511 | 0,406 | 0,317 | 0,247
2914300 | 1,582 | 1,252 | 0,998 | 0.802 | 0,768 | 0,736 | 0,708/ 0,675 | 0,646 | 0,619 | 0,503 | 0,567 | 0.543 | 0,518 | 0,413 | 0,324 | 0.248
301#310 | 1,600 | 1,260 | 1,006 | 0,810 | 0,776 | 0,744 | 0,712 | 0,683 | 0,654 | 0,626 | 0,600 | 0,574 | 0,550 | 0,626 | 0,420 | 0,331 0,254
3114319 | - | 1,267 | 1,013 | 0,847 | 0.783 | 0,750 | 0,719 | 0,689 | 0,660 | 0,633 | 0,606 | 0,581 | 0,556 | 0,533 | 0,426 | 0,337 | 0,260
3204330 | - - | 1,330 | 1,050 | 1,001 | 0,954 | 0,998 | 0,865 | 0,623 | 0,783 | 0,744 | 0,707 | 0,671 | 0,636 | 0,478 | 0,345 0,263
3314340 | - - | 1.346 | 1,084 | 1,014 | 0,967 | 0,921 | 0,877 | 0,835 | 0,794 | 0,755 | 0.718 | 0,681 | 0,646 | 0,487 | 0,352 | 0,263
3414350 | - - | 1,360 | 1,077 | 1,027 | 0,878 | 0,633 | 0,889 | 0,846 | 0,805 | 0,766 | 0,728 | 0,691 | 0,656 | 0,496 | 0,359 | 0.263
3514360 | - = | 1,375 1,089 | 1,039 | 0,991 | 0/945 | 0,900 | 0,857 | 0,816 | 0,776 | 0,738 | 0,701 | 0,665 | 0,504 | 0,366 | 0,263
3614370 | - - | 1.388 | 1101 | 1,051 | 1,002 | 0,956 | 0,811 | 0,868 | 0,826 | 0,786 | 0,748 | 0,711 | 0,675 | 0,512 | 0,373 | 0.263
3717380 | - - | 1401 1,113 | 1,062 | 1,013 | 0,966 | 0,921 | 0,878 | 0,836 | 0,796 | 0,757 | 0,720 | 0,683 | 0,519 | 0,379 | 0.263
381+380 | - - | 1414 11,124 | 1,073 | 1,024 {0,977 | 0,931 | 0,888 | 0,846 | 0,805 | 0,766 | 0,728 | 0,692 | 0,526 | 0,385 | 0,263
391+400 | - - | 1426 | 1,135 | 1,083 | 1,034 | 0,987 | 0,941 | 0,897 | 0,855 | 0,814 | 0,775 | 0,737 | 0,700 | 0.534 | 0,391 | 0.268
4014410 | - - | 1/438 | 1,145 | 1,084 | 1,044/| 0,896 | 0,950 | 0,906 | 0,864 | 0,823 | 0,783 | 0,745 | 0,708 | 0,540 | 0,397 | 0,273
4114420 | - - | 1449 | 1,155 | 1,103 | 1,053 | 1,006 | 0,955 | 0,015 | 0,672 | 0,831 | 0.791 | 0,753 | 0,715 | 0,547 | 0.403 | 0.278
4214430 | - - | 1/460 | 1,165 | 1,113 | 1,063 | 1,015 | 0,868 | 0,924 | 0,850 | 0,839 | 0,799 | 0,760 | 0,723 | 0,553 | 0,408 | 0,262
4314440 | - | - | 1470 | 1,174 [ 1,122 | 1,071 | 1,023 | 0,877 | 0,932 | 0,888 | 0,847 | 0,805 | 0.763 | 0,730 0,559 | 0,413 | 0,286
441+450 | - - | 1.481] 1,183 | 1,131 1,80 | 1,031 0,985 | 0,940 | 0,696 | 0,854 | 0,814 | 0,775 | 0,737 0,565 | 0,418 | 0,201
451+460 | - - | 1,480 | 1,192 | 1,139 | 1,086 | 1,040 | 0,993 | 0,947 | 0,904 | 0,861 | 0,821 | 0,781 | 0,743 | 0,571 | 0,423 | 0,295
4614466 | - | - | 1.496 ] 1.107 | 1,144 1,083 | 1,044 | 0,997 [ 0,952 | 0,908 | 0,866 | 0,825 | 0.785 | 0,747 | 0,574 | 0,426 | 0.297
/




DANE O WYROBIE

FARBA OGNIOCHRONNA PECZNIEJACA

Jednosktadnikowa mieszanina tiksotropowa na ba-
zie rozpuszczalnikéw organicznych.

ZASTOSOWANIE:

Flame Stal* Fire Proof Solvent jest farba pecznieja-
¢g ogniochronng przeznaczong do zabezpieczenia
ogniochronnego konstrukcji stalowych i stalowych
ocynkowanych przed oddzialywaniem termicznym
pozaréw standardowych wg PN-EN 1363-1:2012.

Zestaw farb Flame Stal® Fire Proof Solvent po-
siada Aprobate Techniczng o nr AT-15-9175/2015
oraz certyfikat zgodnosci ITB-2260/W. Zabezpie-
czone ogniochronnie elementy moga by¢ stosowa-
ne wewnatrz pomieszczer i na zewnatrz obiektéw
w warunkach oddzialywania czynnikow érodowi-
skowych Z1, Z2, X, Y i zréznicowane] kategorii ko-
rozyjnosci srodowiska od C1 do C5 - I/M. Elementy
stalowe lub stalowe ocynkowane zabezpieczone
farba Flame Stal® Fire Proof Solvent zostaly zaklasy-
fikowane do klas odpornoéci ogniowej wg normy
PN-EN 13501-2+A1 od R-15 do R-90.

ZALETY:

- Szybkoschngca, pozwala na szybkie zakoncze-
nie prac aplikacyjnych.

- Doskonate wlasnosci aplikacyjne i estetyczny
wyglad powioki.

- Zabezpieczenie ogniochronne do 1,5 godziny,

- Do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych,

- Farba fatwa w aplikacji dostepnymi metodami
na wytwornii placu budowy.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podloza stalowe i stalowe ocynkowane powinny by¢
zabezpieczone odpowiednia farbg podkladowa.

Powierzchnia przed malowaniem wiasciwg farbg
peczniejacy Flame Stal® Fire Proof Solvent powinna
by¢ sucha, pozbawiona pytow, tluszczu i innych za-
nieczyszczen.

ROZCIENCZANIE:

Przed aplikacja, farbe nalezy dokladnie wymiesza¢.
Stosowad rozcienczalnik - Carboline 10 dla farb

" carboline

POLSKRA

FLAME STAL®
FIRE PROOF SOLVENT

strona: 122

przeznaczonych do malowania hydrodynamiczne-
go lub malowania recznego pedzlem lub walkiem.
Maksymalny dodatek rozcierczalnika 3-5 % obj.

APLIKACJA:

Pedzel, walek (mafe powierzchnie), zalecamy na-
trysk hydrodynamiczny.

Uwaga:

Flame Stal® Fire Proof Solvent jest farbq szybko
schngeq zawierajgca wypelniacze dajqce mozliwos¢
nakfadania na mokro bardzo grubych warstw, Nie
zaleca sig malowanie powyszej gruboéci 2 mm na
mokro gdyz niektdrych przypadkach moze to powo-
dowac wady powlokowe. Przy hydrodynamicznym
nakfadaniu cienkich warstw (grubosci minimaine)
nalezy je naktada¢ jednorazowo!

Zaleca sie nakladanie powfok nawierzchniowych
zaraz po utwardzeniu farby Flame Stai® Fire Proof
Solvent to jest w czasie od 12 do 48 godzin od chwi-
li zakoriczenia malowania farbq Flame Stal® Fire Proof
Solvent w zaleznosci od grubosci wars twy pecznie-
jqcef i temperatury otoczenia. Farba peczniejqca
zaraz po wymalowaniu Jest wrazliwa na dzialanie
wody stojqcej dlatego nie mozna jej narazaé na
jej dzialanie, w cieple letnie dni przelotne krétkie
opady nie sq szkodliwe ,na czas malowania w mie-
siqcach deszczowych nalezy planowac¢ osfony od
deszczu.

PARAMETRY NATRYSKU
HYDRODYNAMICZNEGO:

- érednicadyszy 0,48-0,53 mm
- ci$nienie do 15 MPa

WARUNKI PODCZAS PRAC MALARSKICH:

Prace malarskie powinny by¢ wykonywane w dni

pogodne (bez deszczu i mgty).

- Warstwa z farby peczniejgcej powinna byé¢ apli-
kowana w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

- Temperatura powierzchni musi by¢ wyisza od
punku rosy o co najmniej 3°C.

- Maksymalna wzgledna wilgotnos¢ powietrza 85 %.

- Nakiadanie kolejnej warstwy farby moze by¢ wy-
konywane po wyschnieciu warstwy poprzedniej.

Carboline Polska Sp. z 0.0, e-mail

: farby@carboljne.pl

www.carboline.pl
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AMar—® POLSKA

P Ny 41 I B A

INZYKIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Q7N-9L8-EM3 *

Pan Jan Winogradow o numerze ewidencyjnym POM/BO/5283/01

adres zamieszkania ul.Polna 54G/13, 81-740 Sopot

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-11-01 do 2019-10-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac|
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecrnymi.)

° Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym radwiadczeniu moina sprawdzic 7a pomocy numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie 2 biurem wlaiciwej Okrggowej Izby Intynierdw
Budownictwa.

e



Kosztorys skrdcony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. | Koszt jedn. Wartogé
wyceny
i 2 3 4 5 6 7
1 Zabezpieczenie p.poi konstrukeji §wietlika
2 KNR 2-02W Dwukrome malowanie ochronne p.poz. emalig poliwinyiowqg 336,70 m2 18,5094 36 535,12
1518-07-050 elementiw metalowyeh o powierzehni ponad 0.50 m2
krotmosd = 1,00
Razem: 36 535,12
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