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1. Opis robot zamiennych:

W odniesieniu do protokotu koniecznosci nrl z dnia 18.10.2018 przygotowano zestawienie
kosztorysowe przedstawiajace warto$é rob6t zaniechanych oraz zamiennych, koniecznych do
wykonania w celu zabezpieczenia zamierzenia budowlanego przed zagrozeniem katastrofa
budowlang w przypadku kontynuowania prac stanu ,,zero” zgodnie z dokumentacja projektowa

dostarczong przez PAS PROJEKT.
Nowy zakres prac dodatkowych/ zamiennych obejmowat:

e Wykonanie palisady zgodnie z nowa dokumentacjg przy bryle B4 oraz C3
* Wykonanie oczepow zelbetowych palisady bryt B4 i C3 zgodnie z nowa dokumentacja
e Wykonanie sciany dociskowej palisady bryly B4 i C3 zgodnie z nowg dokumentacja

Zakres prac nie wykonywanych przedstawiono w tabeli ,»Roboty zamienne w zakresie prac stanu
surowego”.

2. Uzasadnienie koniecznosci wykonania rozwigzania zamiennego:

Podstawa do wykonania rob6t dodatkowych/zamiennych zostata opisana w protokole
koniecznosci nrl z dnia 18.10.2018.

3. Wycena robot:
Ww. roboty zostaty wycenione zgodnie z warunkami umowy na podstawie:

a) Cen jednostkowych z kosztorysu Wykonawcy
b)  Wyceny Wykonawcy
Zgodnie z kosztorysem 120-OF-2019 wykonanego na podstawie kosztorysu ofertowego 095-OF-2018

Wartosc robot zaniechanych stanu ,0” wynosi 59.279,28zf netto

Zgodnie z kosztorysem 121-OF-2019 - roboty dodatkowe/zamienne stanu 20

Wartos¢ robot dodatkowych/zamiennych wynosi 365.812,65z1 netto
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2019-06-18
Wykonawca:
PRZEMBUD GDANSK S.A.
ul. Litewska 15
80-719 GDANSK

Kosztorys ofertowy Nr: 120-OF-2019

Nazwa budowy: B-767 SWIATOWID
Obiekt: Roboty zaniechane stanu "0"
Nazwa Wartosé Razem
Koszty z narzutami (netto) PLN 59 279,28

Slownie: pigédziesiat dziewieé tysigey dwiedcie siedemdziesigt dziewie¢ PLN dwadzie$cia osiem gr

Sporzadzit: Sprawdzit:
PRZEMBUD GDANSK S.A.

KIEROWNJK ROBOT
T pAmias
mgr inz. Tomasz Wrébel
upr. POM/0136/0WOK/13

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20)
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. Koszt jedn. Wartoscé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Bryla - B4
1 KNR 00-20 Stopy fundamentowe Zelbetowe w deskowaniu PERI. Stopy 18,90 m3 377,792 7 140,28
0266-0501-060 | prostokgtne o objetosci ponad 2,5 m3. Wariant wykonania Il
krotnos¢ = 1,00
2 KNR 00-20 Lawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu PERI. Lawy 4,053 m3 381,770 154731
0265-0301-060 | prostokgtne o szerokosci do 1,3 m. Wariant wykonania Il
krotnosé = 1,00
3 Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkow i 0,737 t 4 500,000 3316,50
AW-034 budowli pretami stalowymi okrgglvmi zebrowanymi fi od 8-14
mm.- Zbrojenie stopy
krotmosé = 1,00
4 Zbrajenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkéw i 0,161 t 4 500,000 724,50
AW-034 budowli pretami stalowymi okrgglvmi,Zebrowanvmi fi od 8-14
mm.- Zbrojenie fawy
kromosé = 1,00
5 KNR 00-20 Stupy Zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI 1,75 m3 887,726 1 553,52
0269-04-060 "TRIO". Slupy o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
10. Wariant wykonania I
krotnosé = 1,00
6 KNR 00-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Sciany o 63,52 m2 120,214 7 636,02
0267-01-050 grubosci 10 cm | wysokosci do 4 m. Wariant wykonania |
krotnosé = 1,00
7 KNR 00-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Dodatek zakazdy | 63,52 m2 48,592 3 086,54
0267-03-050 nastepny I cmn grubosci Sciany powyzej 10 cm. Wariant
wykonania |
krotnosé = 14,00
8 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 0,409 t 4 500,000 1 840,50
AW-034 budowli pretami stalowymi okrgglvmi,Zebrowanvmi fi od 8-14
mm.- Zbrojenie stupy
krotnos¢é = 1,00
9 Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow i 1,669 t 4 500,000 7510,50
AW-034 budowli pretami stalowymi okrgglvmi zebrowanymi fi od 8-14
mm.- Zbrojenie sciany
krotnosé = 1,00
Razem: 34 355,67
2 Bryla - C3
10 KNR 00-20 Lawy fundamentowe Zelbetowe w deskowaniu PERI. Lawy 13,95 m3 381,767 5325,65
0265-0301-060 | prostokgine o szerokosci do 1,3 m. Wariant wykonania 11
krotnosé = 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20)
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2 3 4 5 6 7
11 Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementéw budynkéw i 0,275 t 4 500,000 1237,50
AW-034 budowli pretami stalowymi okraglymi,zebrowanymi fi od 8-14
mm.- Zbrojenie fawy
krotnosé = 1,00
12 KNR 00-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Sciany o 59,75 m2 120,214 7 182,82
0267-01-050 grubosci 10 em i wysokosci do 4 m. Wariant wykonania |
krotnosé = 1,00
13 KNR 00-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO". Dodatek za kazdy | 59,75 m2 48,592 290335
0267-03-050 nastepny I cm grubosci Sciany powyvzej 10 em. Wariant
wvkonania I
krotnosé = 14,00
14 Zbrajenie konstrukcji Zelbetowvch elementow budyniow i 0,689 t 4 500,000 3 100,50
AW-034 budowli pretami stalowymi okrgglymi zebrowanymi fi od 8-14
mm.- Zbrojenie sciany
krotnose = I1.00
Razem: 19 749,81
3 Bryla- B4+ C3
I5 Roboty ziemne wykonywane koparkami = transportem urobku na | 172,46 m3 30,000 5173,80
AW-060 10 km
krotnoscé = 1,00
Razem: 5 173,80
Razem kosztorys: 59 279,28
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S  Kw.stala Razem
1. Bryla - B4 0,00 34 355,67
2. Bryla-C3 0,00 19 749,81
3. Bryla-B4 + C3 0,00 5 173,80

PLN 0,00 5927928

Koszty z narzutami (netto)

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20)
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Nazwa budowy:
Obiekt:

Wykonawca:

PRZEMBUD GDANSK S.A.
ul. Litewska 15

80-719 GDANSK

Kosztorys ofertowy Nr: 121-OF-2019

B-767 SWIATOWID
Roboty dodatkowe/zamienne stanu "0"

2019-06-18

Nazwa

Wartos¢

Razem

Koszty z narzutami (netto)

PLN

365 812,65

Stownie: trzysta szescdziesigt pieé tysiecy osiemset dwanascie PLN szescdziesigt pie¢ gr

Sporzadzit:

Sprawdzit:

PRZEMBUD IS,
KfERogﬁi?ggi%g S:A.

Omasz Wrabel

mgr inzt

upr. POM/O13BIOWOK/13
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Kosztorys

Razem kosztorys:

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. Koszt jedn, Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
I Bryla - B4
KNR 00-20 Lawy findamentowe zelbetowe w deskowaniu PERI. Lawy 5.43 m3 381,77 207299
0265-0301-060 | prostokqtne o szerokosci do 1,3 m. Wariant wykonania If -
OCZEP B4
krotnosé = 1,00
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i 0,589 t 4 500,00 2 650,50
AW-034 budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowan) mi fi od 8-14
mm.- Zbrojenie OCZEP B4
krotnosé = 1,00
SCIANA DOCISKOWA 82,89 m2 673,22 55 803,21
AW-050 krotnosé = 1,00
Razem: 60 526,70
Bryla- C3
KNR 00-20 Lawy fundamentowe Zelbetowe w deskowaniu PERI. Lawy 4,80 m3 381,77 1832,48
0265-0301-060 | prostokgtne o szerokosci do 1.3 m. Wariant wykonania II -
OCZEP C3
krotnosé = 1,00
Zbraojenie konstrukcji Zelbetowych elementéw budynkow i 0,525 t 4 500,00 2 362,50
AW-034 budowli pretami stalowymi okrgglvmi,zebrowanymi fi od 8-14
mm.- Zbrojenie OCZEP C3
krotnosé = 1,00
SCIANA DOCISKOWA 77.97 m2 673,22 52 490,96
AW-050 krotnodé = 1,00
Razem: 56 685,95
Bryla- B4 + C3
PALISADA 1,00 kpl 248 600,00 248 600,00
AW-090 krotnosé = 1,00
Razem: 248 600,00
365 812,65
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Nadarzyn 20.03.2019

Centrum Spotkan
Europejskich Swiatowid
Plac Jagiellonczyka 1
82-300 Elblag

W zawigzku z przestang prosbga akceptujemy, kazde z trzech rozwigzan zabezpieczenia sciany
z palisady przeciw sgczeniom, zaproponowane przez Wykonawce w projekcie palisady.

Sposoby rozwigzania:

1. Torkret: nalezy oczysci¢ i zagruntowac powierzchnie pali, wykonac siatke z pretow
@10 co 15cm, wykonac obrzutke (warstwa wg technologii), wykonac warstwe
wyréwnawcza.

2. Iniekcja: Wykonawca winien przedstawi¢ projekt iniekcji do akceptacji.

3. Zabetonowanie: nalezy oczysci¢ powierzchnie pali, obtozy¢ siatka z pretéw @10 co
15cm z przytapaniem jej do istniejgcej palisady w sugerowanej iloéci 1 tacznik na 1m?
siatki, zabetonowanie betonem klasy min. C20/25 W8 w szalunku sciany. Grubosé

min. sciany 15cm.

Wybdr technologii nalezy do Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajacym.

/mgr inz. Michat Getke

,/,_ i

>

mgr rnzﬁ : / sz Bielczenko
‘ "““}' 1067/E1/86
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Tabela elementdow

Lp. Nazwa R M S Kw.stala Razem
1. Bryla - B4 0,00 60 526,70
2.  Bryla-C3 0,00 56 685,95
3. Bryla - B4 + C3 0,00 248 600,00
Koszty z narzutami (netto) PLN 0,00 365 812,65

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20)
str 3
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NAZWA I NR KONTRAKTU: ,,Rozbudowa, przebudowa i remont_Centrum Spotkai Europejskich Swiatowid w Elblagu

WYKONAWCA: PRZEMBUD GDANSK S.A. zsiedziba w Gdadsku .przy ul. Litewskiej 15
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DATA ROZPOCZECIA: 14.08. 2018r. DATA ZAKONCZENIA:  31.07.2020 .

Elblag, 04.09.2019 r.

Zatgcznik nr ...1.... do Przejsciowego Swiadectwa Platnosci Nr 15

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 1.1

na wykonanie robot dodatkowych/zamiennych* nieprzewidzianych w Kontrakcie.

Data zgtoszenia robét dodatkowych/zamiennych™. 04.09.2018 r.

1. Opis wniosku.

W wyniku dokonanych odkrywek $cian fundamentowych (dotyczy $cian szczytowych) bryt B i C
na styku z projektowanymi brytami B4 i C3 stwierdzono, ze ftawy fundamentowe pod Scianami
szczytowymi bryt B i C posadowione sa na rzednej -4,10 m (ok. 1,20-1,30 m ponizej poziomu
terenu przy écianach). Projektowany poziom posadowienia przylegajacych do bryt Bi C bryt B4
i C3 wynosi -7,80 (7,90) m. Istniejgce bryly B (Sala widowiskowa) i C (Sala Kina Duzego)
nie posiadaja ,podpiwniczenia” i nie wymagaja fundamentowania na poziomie ok. -8,00 m.
Roboty przy realizacji bryt B4 i C3 zostaly wstrzymane gdyz dalsze prowadzenie  robot zgodnie
7z dostarczong przez PAS PROJEK dokumentacjg projektowg grozito katastrofa budowlana.
W trakcie narad  koordynacyjnych i technicznych podjeto decyzje o koniecznosci wykonania
wzmochienia  istniejgcych fundamentow palisada z pali zelbetowych. Wykonawca przedstawit
wstepny projekt na roboty dodatkowe/zamienne zwigzane z koniecznoscig wzmocnienia podtoza-
éciany wykopu, zmiany czesci fundamentow i i elementow konstrukcji projektowanych bryt B4
i C3. Projekt przewiduje wykonanie palisady z pali zelbetowych z zakotwieniem zwienczonych
zelbetowym oczepem. Wykonanie palisady (bryty B4 i C3) jest pierwszym etapem zmian. Po jej
wykonaniu i odstonieciu (po wykopach) mozna bedzie ocenié, tj. zwymiarowa¢ w jakim stopniu
palisady zastgpia czes¢ fundamentow i elementow konstrukcyjnych z pierwotnego-zasadniczego
projektu. Wedtug zgodnej opinii Wykonawcy, Projektanta (akceptacja zamiennego rozwigzania
projektowego), IK- inspektora nadzoru robot budowlanych i Zamawiajacego jest to jedyne

optymalne rozwigzanie konieczne do osiagnigcia celu projektowego.



2. Uzasadnienie przyjecia wniosku.

Zgtoszenie od Wykonawcy o koniecznoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych nastgpito dnia
04.09.2018 r. Wnioskowana zmiana — etap |, tj. wykonanie palisady z pali Zelbetowych przy $cianach
szczytowych B4 i C3 zostata zaopiniowana pozytywnie.

Uzgodniono ceng za wykonanie palisady — 248 600,00 zt bez Vat

Rozwigzanie projektowe: wykopy, zabezpieczenia wykopow, fundamenty, sciany fundamentowe,
izolacje, zasypki bryt B4 i C3 zaprojektowanych jako przylegte do istniejacych bryt AiBorazAiC

z projektowanym poziomem posadowienia -7,90 m.

Rozwigzanie zamienne: wykonanie palisady z pali zelbetowych bezposrednio przy Scianach
szczytowych istniejgcych bryt B i C i oczepéw — etap I oraz $ciany dociskowej na palisadzie

i pozostatych robét, tj. wykopdw, zabezpieczen, fundamentow, Scian, elementow konstrukcyjnych B4

i C3, izolacji, zasypek zgodnie z obmiarem robét.

Opinia Inzyniera Kontraktu:

Zgodnie z PK nr 1 zaszta koniecznos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych dotyczacych
posadowienia bryt B4 i C3 opisanych w PK nr 1. Zamawiajacy zgodnie z zapisami w umowie
(przytoczonymi ponizej) przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych wylgczajac spod
wynagrodzenia ryczattowego zakres robét, ktérego dotyczg i rozliczenie w oparciu o obmiar robot

i ceny jednostkowe z Kosztorysu Wykonawcy badz w drodze negocjacji.

Poniewaz przed odkryciem (wykopem) palisady nie byt mozliwy doktadny obmiar robot, dlatego
wykonanie palisady stanowito etap I robot, a pozostate roboty pozostawiono do rozliczenia
powykonawczo jako etap II — PK 1.1

Poniewaz rozwigzanie zamienne ma wplyw na wszystkie elementy stanu wZerowego” bryt B4 i C3
nalezy wylaczy¢ spod wynagrodzenia ryczattowego caty stan ,zerowy” bryt B4 i C3, g.:

-) wykopy (7,90-2,70-2x0,15),

-) zabezpieczenia,

-) podktady bet,

-) fundamenty,

-) sciany fundamentowe,

-) éciana dociskowa na palisadzie — (brak uzgodnienie co do zastosowanej technologii),

-) zasypki wew. i zew.,

-) izolacje zew. $cian poziomu 1.

IK dokonat analizy kosztow przedstawionych przez Wykonawce oraz dokonat bilansu robot

niewykonanych i zamiennych zawartego w opinii IK dot. wniosku nr 02/20/06/2019 —Zat. nr 1



Bilans robét niewykonanych i rob6t zamiennych wg Inzyniera Kontraktu:

-) roboty niewykonane - 196 007,50 zt
-) roboty zamienne z palisada + 437 933,02 zk
Razem na korzysé Wykonawcy + 241 925,51zt

W wyniku negocjacji _strony ustalily, Ze wartos¢ robdét zamiennych przy

wykonywaniu stanu ,zeroweqgo” brylt B4 i C3 wzrasta o wartos¢ palisady, ti.

248 600,00 zt (hez VAT). ( zgodnie z PK nr 1).

Wszystkie roboty niewykonane i zamienne kompensuja sie wzajemnie nie zmieniajac
ceny kontraktu

Mozliwos¢ wprowadzenia zmian przewidziana zostata w postaci jednoznacznych

postanowienn umownych, zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

W zwigzku z zaistnialg sytuacja, na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 2.3. lit. b Umowy Nr 231/2018/NP
z dnia 14.08.2018 r., ktérego tres¢ brzmi:

Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian umowy z Wykonawcg oraz charakter i warunki
ich wprowadzenia:

a. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajace z:

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych, wynikajgcych z dokumentacji zamiennej
i/lub stosownych protokoldw koniecznosci i zasadnoSci wykonania tych robot
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Roboty wynikajgce z rozwigzan zamiennych
rozliczone beda na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce,
uwzgledniajacego ceny jednostkowe z kosztorysu Wykonawcy przedfoZonego przed
podpisaniem umowy, dalej zwanego ,Kosztorysem Wykonawcy’, lub uzgodnione
z Zamawiajgcym w wyniku negociacyi.”

Zamawiajacy uznat, ze uzasadniona jest zmiana wynagrodzenia z powodu koniecznosci wykonania

rob6t wynikajacych z rozwigzan zamiennych koniecznych dla uzyskania zatozonego efektu

uzytkowego.

Ponadto mozliwo$¢ wprowadzenia zmian zostata przewidziana w §7 ust. 4 Umowy Nr 231/2018/NP
z dnia 14.08.2018 r., ktorego tres¢ brzmi:

JZamawiajacy przewiduje wylaczenie spod wynagrodzenia ryczattowego zakresu robot, dla ktorego
konieczne bedzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu
Prawa budowlanego, ktdre wynikng w trakcie realizagii robdt i beda konieczne zarowno w celu
prawidtowej realizacii robdt, jak i prawidfowej realizacji zamowienia. Roboty wynikajace z rozwigzar

zamiennych rozliczane beda na podstawie kosztorysu zatgczonego do oferty Wykonawcy na zmiane,



sporzadzonego przy zachowaniu tych samych cen, norm, parametrow, standardow i skfadnikow

do kosztorysowania, jak w Kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku odpowiednich cen

w istniejacych pozycjach, nowe ceny zostang uzgodnione z Zamawiajgcym w wyniku negocjacji. ”

3. Jednostki techniczne obmiaru. palisada przy brylach Bi C
4. Przewidywana ilo$¢ robét dodatkowych/zamiennych: zgodnie z projektem palisady
5. Cena uzgodniona.. 248 600,00 zt bez VAT —(PK nr 1).

6. Zatgczniki: -)

-)

)

Wykonawca:

oferta Wykonawcy

protokoét z negocjacji

opinia Inzyniera Kontraktu

PRZEMBUD GDA

Inzynier-inspektor nadzoru

Kl pr Libe

IR
GIBPEKT
robéi bud
.
mgr ing,
"

v, bod. mr $21

Zamawiajacy:

Elblag, dnia 04.09.2018 r.




Unia Europejska

Fundusze ;

Europejskie R ngSCIEEOSDO[Ita Europejski Fundusz

Infrastruktura i Srodowisko ' Rozwoju Regionalnego
ZAMAWIAJACY: Centrum Spotkan Europejskich ,Swiatowid”

Plac Kazimierza Jagiellonczyka 1, 82-300 Elblag

(L]

NAZWA I NR KONTRAKTU: ,Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkan Europejskich Swiatowid w Elblagu

WYKONAWCA: PRZEMBUD GDANSK S.A. zsiedziba w Gdafisku .przy ul. Litewskiej 15

INZYNIER KONTRAKTU: Leszek Gieda, zam. w Elblagu, ul. Zakopiafska 16 — Przedsi¢biorstwo Projektowo-Wykonawcze
Budownictwa ,,GESTA” Leszek Gieda z siedziba przy ul. Zakopianskiej 16, 82-300 Elblag

DATA ROZPOCZECIA: 14.08. 2018r. | DATA ZAKONCZENIA:  31.07.2020 1.

Zalgcznik nr 1 do Protokofu Koniecznosci Nr 1.1 z dnia 26.06.2019 .

PROTOKOL Z NEGOCJACJI

cen jednostkowych na roboty dodatkowe/zamienne™ nieprzewidziane w Kontrakcie

Roboty zamienne opisane we Whiosku Wykonawcy nr 02/20/06/2019 z dnia 26.06.2019 r. mogg
byé wyceniane przy zastosowaniu stawek i cen jednostkowych ustalonych w Kontrakcie.
Do wyceny nalezy przyjagé ceny jednostkowe ustalone dla poszczegolnych pozycji w
Kosztorysie Wykonawcy oraz obmiar robot.

W przypadku braku moZzliwosci odniesienia sie do cen jednostkowych z Kosztorysu Wykonawcy
(Sciana dociskowa na palisadzie) przedfozonego przed podpisaniem umowy powinny byc¢
sporzgdzone kosztorysy szczegofowe, ktore beda podstawg do dokonania uzgodnienia w wyniku
negocjacji (§ 12 ust. 2 pkt. 2.3. lit. b, §7 ust. 4 Umowy Nr 231/2018/NP.)

Wycena rob6t zamiennych przediozona przez Wykonawce.

Kalkulacje opracowano uwzgledniajac ceny jednostkowe z Kosztorysu Wykonawcy i obmiar
robot , oraz wycene Wykonawcy Sciany dociskowej— szczegofowe zestawienie kosztow zawiera
wniosek o zmiane nr 02/20/06/2019 z dnia 27.06.2019 r.

-) roboly niewykonane - 59 279,29 zt
-) roboty zamienne + 365 812,64 zf
-)roboty zamienne - palisada PK nr 1 — - 248 600,00 z!

Razem na korzysc Wykonawey 57 933,35 z1

Skorygowane przez Inzyniera wyceny robdt zamiennych

Poniewa? rozwiazanie zamienne ma wplyw na wszystkie elementy stanu ,zerowego” bryt B4 iC3
nalezy wytgczy¢ spod wynagrodzenia ryczattowego caly stan ,zerowy” brytB4i C3, {j.:

-) wykopy (7,90-2,70-2x0,15),

-) zabezpieczenia,

-) podkfady bet,

-) fundamenty,

-) Sciany fundamentowe,

-) $ciana dociskowa na palisadzie — (brak uzgodnienie co do zastosowanej technologii),

-) zasypki wew. i zew.,

-) izolacje zew. Scian poziomu 1.
i rozliczy¢ te:n zakres w oparciu obmiar robdt, ceny jednostkowe z Kosztorys Wykonawcy lub w
przypadku braku cen jednostkowych ze sporzgdzonego kosztorysu ofertowego na zmiane.

Sciana dociskowa na palisadzie miata by¢ wykonana technologia torkretowania)



za cene 103 601,88 zi bez VAT .(Zaf. nr 1)

Wykonawca wykonat ww. $ciang jako Zelbetows, jednostronnie szalowang szalunkiem

systemowym przedstawiajgc nieuzgodniony z Zamawiajacym kosztorys na kwote 108 293,89 z{
(11.04.2019 r.) i kolejng kalkulacje zawartg we wniosku o zmiane na kwote

55 803,21+56 685,95=112489,16 zt bez VAT(patrz wniosek o zmiang).
IK dokonaf korekty kalkulacji zelbetowej Sciany dociskowej na palisadzie z dnia 11.04.2019 r. Za.

Bilans robot niewykonanych i robét zamiennych wg Inzyniera Kontraktu przedstawi labela - Zal. nrKalkulacje
opracowano uwzgledniajac ceny jednostkowe z Kosztorysu Wykonawcy i obmiar
robét , oraz skorygowang przez InZzyniera wyceng Wykonawcy na Sciane dociskows.

- 196 007,50 zf

-) roboty niewykonane
+ 437 933,02 zt

-) roboty zamienne z palisadg

Razem na korzys¢ Wykonawcy + 241 925,51zf

W wyniku negocjacji strony ustalify, ze wartosé robot zamiennych przy wykonywaniu stanu
zerowego” bryl B4 i C3 wzrasta o wartos¢ palisady, tj. 248 600,00 zi (bez VAT).

Wszystkie roboty niewykonane i zamienne kompensujg si¢ wzajemnie nie zmieniajac ceny
kontraktu

PRZEMBUU GO

KOORDYNATQOR

.&m&%ski
'Jl

SK S.A.
TU

Wykonawca:
mgr in,

Inzynier:

Zamawiajgcy:
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