Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska EA
Europejski Fundusz S
Rozwoju Regionalnego

Rzeczpospolita
Polska

ZAMAWIAJACY: Centrum Spotkan Europejskich ,.Swiatowid”
Plac Kazimierza Jagiellonczyka 1, 82-300 Elblag

NAZWA I NR KONTRAKTU: ,,Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkain Europejskich Swiatowid w Elblagu™”

WYKONAWCA: PRZEMBUD GDANSK S.A. 7 siedziba w Gdaiisku przy ul. Litewskiej 15

INZYNIER KONTRAKTU:  Leszek Gieda, zam. w Elblagu, ul. Zakopiaiiska 16 — Przedsighiorstwo Projektowo-Wykonaweze
Budownictwa ,,GESTA™ Leszek Gieda z siedziba przy ul. Zakopianskiej 16, 82-300 Elblag

DATA ROZPOCZECIA: 14.08. 2018r. | DATA ZAKONCZENIA:  31.07.2020 r.

Elblag, 03.09.2019r.

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 4

na wykonanie robét dodatkowych/zamiennych™ nieprzewidzianych w Konlrakcie.

Data zgtoszenia robot dodatkowych/zamiennych™. 18.08.2018 r.

1 Opis wniosku.

Wykonawca wnioskuje o zmiane w wykonaniu zewnetrznych sieci sanitarnych zgodnie z projektem
Zamiennym.

Doktadny opis stanu istniejacego i wnioskowanych zmian przewidzianych w dokumentacji
projektowej (zamiennej) wraz z wyjasnieniami i uzasadnieniem zawarty jest we wniosku o zmiang

nr 05/09/08/2019.

2. Uzasadnienie przyjecia wniosku.

Whiosek Wykonawcy o wprowadzenie zmian w rozwigzaniach materiatowych wptynat 28.08.2019 r.
Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania sig do warunkéw EPWIK (brak zgody EPWIK — wiasciciela
sanitarnych sieci zewnetrznych na wczesniejsze rozwigzania projektowe) powstata uzgodniona z
EPWIiK dokumentacja zamienna.

Wykonawca przedstawit wyceng robdt wykonana w oparciu o zamienng dokumentacje projektowa,

ktéra poddana zostata sprawdzeniu i weryfikacji przez inspektora nadzoru branzy sanitarnej.

Opinia inspektora nadzoru robét sanitarnych:

- Zat. nr 1 dot. wysokosci nakladéw wylaczonych spod wynagrodzenia ryczattowego
zawartych w Kosztorysie Wykonawcy
Wartosé robét wg kosztorysu Wykonawcy — 433 392,69 zt bez VAT

- Zat. nr 2 dot. wysokosci nakladéw robét wg dokumentacji zamiennej po weryfikacji
przez Inspektora nadzoru robét sanitarnych.
Wartosé robot po weryfikacji -431 801,73 zt bez VAT

- Réznica 433 392,60 — 431 801,73 =1 590,96 zi bez VAT




Opinia Inzyniera Kontraktu:

Whnioskowana zmiana jest konieczna do wprowadzenia.

Wartosé robo6t wylaczonych spod wynagrodzenia ryczaltowego wg kosztorysu Wykonawcy —
433 392,69 zi bez VAT

Wartosé robét zamiennych po korekcie kalkulacji -431 801,73 zt bez VAT

Réznica na korzysé Zamawiajacego 1 590,96 zt bez VAT
W wyniku negocjacji strony ustalily, ze wartos¢ robét zamiennych, tj. sanitarnych sieci

zewnetrznych (sie¢ wodociggowa, sanitarna i deszczowa) wykonywanych w oparciu o

zamienng dokumentacje projektowa wynosi 433 392,69 zl netto.

Wszystkie roboty niewykonane i zamienne ujete we wniosku o zmiane nr 05/09/08/2019 z dnia

09.08.2019 r. kompensuja sie wzajemnie nie zmieniajac ceny kontraktu.

Mozliwos¢ wprowadzenia zmian przewidziana zostala w postaci jednoznacznych

postanowien umownych, zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

W zwigzku z zaistnialg sytuacja, na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 2.3. lit. b Umowy Nr 231/2018/NP
z dnia 14.08.2018 r., ktérego tresc brzmi:

Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian umowy z Wykonawcg oraz charakter i warunki
fch wprowadzenia:

a. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajace z:

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych, wynikajacych z dokumentacji zamiennef
i/lub stosownych protokotow koniecznosci i zasadnosci wykonania tych robot
zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Roboty wynikajace z rozwigzar zamiennych
rozliczone beda na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce,
uwzgledniajagcego ceny jednostkowe z kosztorysu Wykonawcy przedfozonego przed
podpisaniem umowy, dalej zwanego ,Kosztorysem Wykonawcy’, lub uzgodnione
z Zamawiajacym w wyniku negogjacji.”

Zamawiajacy uznat, ze uzasadniona jest zmiana wynagrodzenia z powodu koniecznosci wykonania

robét wynikajacych z rozwigzan zamiennych koniecznych dla uzyskania zatozonego efektu

uzytkowego.

Ponadto mozliwos¢ wprowadzenia zmian zostata przewidziana w §7 ust. 4 Umowy Nr 231/2018/NP
z dnia 14.08.2018 r., ktorego tres¢ brzmi:

Zamawiajacy przewiduje wylaczenie spod wynagrodzenia ryczaftowego zakresu robot, dia ktdrego
konieczne bedzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu
Prawa budowlanego, ktore wynikna w trakcie realizacji robot i beda konieczne zarowno w celu
prawidtowej realizacji robot, jak i prawidtowej realizacji zamowienia. Roboty wynikajace z rozwigzar

zamiennych rozliczane beda na podstawie kosztorysu zalaczonego do oferty Wykonawcy na zmiane,



sporzadzonego przy zachowaniu tych samych cen, norm, parametrow, standardow i skiadnikow
do kosztorysowania, jak w Kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku odpowiednich cen

w istniejacych pozygach, nowe ceny zostana uzgodnione z Zamawiajacym w wymniku negogjacji.”

3. Jednostki techniczne obmiaru: wykonanie zewnetrznych sieci sanitarnych

4. Przewidywana ilos¢ robdt dodatkowych/zamiennych: zgodnie z zamienng dokumentacja
projektowa

5. Cena uzgodniona w wyniku negocjacji 433 392,69 zt bez VAT

6. Zataczniki: -)  wniosek Wykonawcy o zmiane¢ nr 05/09/08/2019

-} kosztorys ofertowy Wykonawcy

-) dokumentacja projektowa zamienna

-) opinia Inzyniera Kontraktu

-) analizy kosztéw przez Inspektora nadzoru

-)  protokét z negocjacji

Inzynier Kontraktu:

Inspektor nadzoru branzy

sanitarnej:

Wykonaweca:

Zamawiajgcy:

Elblag, dnia 03.09.2019 r.
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Zatgcznik nr 1 do Protokolu Koniecznosci Nr 4 z dnia 03.09.2019r.

PROTOKOL Z NEGOCJACJI-

Sanitarne sieci zewnelrzne-roboty dedatikewe/zamienne* nieprzewidziane w Kontrakcie

Roboty zamienne opisane we Whiosku Wykonawcy nr 05/09/08/2019 z dnia 09.08.2019 r. moga
by¢ wyceniane przy zastosowaniu stawek [ cen jednostkowych ustalonych w Kontrakcie.
Do wyceny nalezy przyjac ceny jednostkowe ustalone dla poszczegdlnych pozycji w Kosztorysie
Wykonawcy oraz obmiar robot.

W przypadku braku mozliwosci odniesienia sig do cen jednostkowych z Kosztorysu Wykonawcy
(Sciana dociskowa na palisadzie) przediozonego przed podpisaniem umowy powinny byc
sporzgdzone kosztorysy Wykonawcy, ktére bedg podstawag do dokonania uzgodnienia w wyniku
negocjacji (§ 12 ust. 2 pkt. 2.3 lit. b, §7 ust. 4 Umowy Nr 231/2018/NP)

Wycena robot zamiennych przedfozona przez Wykonawce.

Kalkulacje opracowano uwzgledniajgc ceny jednostkowe z Kosztorysu Wykonawcy i obmiar
rohdt oraz wycene Wykonawcy wykonania przebudowy sanitarnych sieci zewnetrznych—
szczegolowe zestawienie kosziow zawiera wniosek o zmiane nr 05/09/08/2019 z dnia
08.09.2019 r.

-) roboty niewykonane wg kosztorysu nr 173-OF -2019 - 433 392,69 - zt netto
-) roboty zamienne wg kosztorysu nr 172-OF-2019 +449 363,78- zif netto
Razem wartos¢ roznicowa robét (zwiekszenie warfosci robot) + 15 971,09 zf netto

Skorygowane przez Inzyniera Kontraktu wyceny robot zamiennych

Po weryfikacji przez inspektora nadzoru branzy sanitarnej zfoZzonych przez Wykonawce
kosztoryséw na roboty podlegajgce wytgczeniu spod wynagrodzenia ryczaffowego oraz na roboty

zamienne (stosownie do projektu zamiennego) bilans robét wg Inzyniera Kontraktu przedstawia

sie nastepujgco:
-) roboty niewykonane wg kosztorysu nr 173-OF -2019 +433 392,69 - zi netto
-) roboty zamienne po weryfikacji kosztorysu nr 172-OF-2019 -- 431 801,73 zf netto

Razem wartos¢ réznicowa robot (zmniejszenie wartosci robét) + 1 590,96 zf netto




W wyniku negocjacji strony ustalily, ze warto$é¢ robot zamiennych, tj. sanitarnych sieci
zewnetrznych (sie¢ wodociggowa, sanitarna i deszczowa) wykonywanych w oparciu o

zamienng dokumentacje projektowg wynosi 433 392,69 zf netto.

Wszystkie roboty niewykonane i zamienne ujete we wniosku o zmiane nr 05/09/08/2019 z dnia
09.08.2019 r. kompensujg sie wzajemnie nie zmieniajgc ceny kontraktu.

Wykonaweca:

Inzynier:

Zamawiajgcy:




Europejskie Europejski Fundusz
_ Polska Rozwoju Regionalnege

Infrastruktura i Srodowisko

ﬁ Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

ZAMAWIAJ ACY Centrum Spetkan Europejskich ~Swiatowid” w Elblagu
Plac Kazimierza Jagicllonczyka 1, 82-300 Elblag

NAZWA I NR KONTRAKTU: ,Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkan Europejskich Swiatowid w Elblagu”

WYKONAWCA: PRZEMBUD GDANSK S.A. zsiedziba w Gdansku .przy _ul. Litewskiej 15

INZYNIER KONTRAKTU:  Leszek Gieda, zam. w Elblagu, ul. Zakopiaiiska 16 — Przedsi¢biorstwo Projektowo-Wykonawceze
Budownictwa ,,GESTA” Leszek Gieda z siedziba przy ul. Zakopianskiej 16, 82-300 Elblag

DATA ROZPOCZECIA: 14.08. 2018r. [DATA ZAKONCZENIA:  31.07.2020r.

WNIOSEK O ZMIANE NR 05/09/08/2019

Kierownik Budowy/Robot Nog 214 ~T Gy
Tomasz Wraébel 5 %
Imig | Nazwisko Data Podpis

1. Opis robét zamiennych:

Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania przez Projektanta dokumentacji projektowej do wydanych
warunkéw technicznych nr 5430 i 5431 z dnia 02.08.2016, potwierdzonych w dniu 08.1 1.2018,
zostala sporzadzona zamienna dokumentacja. Zgodnie z otrzymanym projektem budowlano —
wykonawczym instalacji przylaczeniowej wody i kanalizacji sanitarnej oraz przylacza
kanalizacji deszczowej dla projektowanej rozbudowy i przebudowy Centrum Spotkan
Europejskich _Swiatowid” w Elblagu, Plac Kazimierza Jagielloficzyka nr 1 z czerwca 2019
autorstwa mgr inz. Grazyny Skowronskiej — Prochny Wykonawca sporzadzil kosztorysy na
roboty zamienne.

Ponizej szczegdlowy opis rozwiazan:

a. Rozwiazanie projektowe zgodnie z Projektem Wykonawczym TOM I Rozdzial 2
Projekt Sieci Zewnetrznych z 09.2016 autorstwa mgr inz. Adama Bajeny:

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.1. STAN ISTNIEJACY

Aktualnie budynek, dla ktérego projektowana jest infrastruktura sanitarna zarzadzany
jest przez dwa niezalezne podmioty tj. Centrum Spotkan Europejskich Swiatowid" w
Elblagu. Na chwile obecng budynek posiada przylgcza wody, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej. Na terenie dziatki znajduje sie tez zewnglirzna instalacja. Lokalnie

przez budynek prowadzone sg sieci kanalizacyjne.
3.2. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przylacze wodociaggowe bez zmian i zgodnie z stanem istniejacym.

Stronalz?7
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-

3.3. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Z rozpatrywanego budynku $cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bgdg przez istniejgce
przytgcze kanalizacyjne do sieci zewngtrznej.

Przewody grawitacyine kanalizacji sanitarnej  zaprojeklowano w terenie
ogoinodostgpnym.

Przewody ci$nieniowe zaprojektowano jako podziemne i podposadzkowe.

Odbiornikiem nowych wyprowadzen kanalizacji z budynku sg studzienki rewizyjne (SS),
poprzez kiore $cieki odprowadzane sa do istniejace] instalacji kanalizacji zewnetrznej. Z
instalacji ci$nieniowej Scieki odprowadzane sg do istniejgcej instalacji kanalizacji zewnetrzne;j
poprzez studzienki rozprezne (SR).

Pompownie (PS) &ciekow zaprojektowano jako studnie wodoszczelne z wiazem
gazoszczelnym,

Zaprojektowano:

- grawitacyjng kanalizacje sanitarng z rur PVC-U litej, typu ciezkiego SNB, koloru
pomarariczowego {gczong za pomoca zlgczy kielichowych z uszczelkg typu wargowego z
gumy EPDM .

- cisnieniowa kanalizacje sanitarng z rur PE koloru czarnego, tgczone za pomocg
zgrzewania doczolowego i za pomocg ksztaliek zgrzewanych elektrooporowo.

- studzienki rewizyjne z kregow zelbetowych o S$rednicy zewngtrznej 1200mm, w
wykonaniu szezelnym, z uszczelkami pomiedzy kregami z gumy EPDM. Studzienki
wyposazone sg w pokrywe niestudzienng zelbetowg, z wilazem zeliwnym P-25 i przesiong
przeciw zapachowa. Studzienki posiadajg stopnie wlazowe zeliwne.

- Studzienki pompowe wykonane jak studzienki rewizyjne.

- Studzienki rozprezne wykonane jak studzienki rewizyjne, z przegrods szczelng i
przelewem lewarowym o Srednicy rury wylotowej.

- pompy wyposazone w zigcze kolnierzowe, wylgcznik ptywakowy, na Hoczeniu wyposazone
w zawor zwrotny. Instalacja elektryczna wyposazona w sygnalizator pracy pompy i wylgcznik
serwisowy.

Zagiebienie przewodu zaprojektowano tak by zapewnic grawitacyjny odplyw $ciekow z
opracowywanego obiektu, ponizej strefy przemarzania gruntu. Ustalajac zagtebienie i

spadek przewodu uwzgledniono predkosc zapewniajgcg samooczyszczenie kanatu.

Strona2z7
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3.4 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Z rozpatrywanego budynku Scieki deszozowe odprowadzane beda przez isiniejqee preyloze
kanalizacyjne do sieci zewnglrzne),

Przewndy grawilacyjne  kenalizac)i  sanilarne]  zaprojeklowano  wo larenie
agodlnadosiepnym.

Przewody ciSnieniowe zaprojekiowans jako podziemne | podposadzkowe.

Odbiomikiern nowych wyprowadzen kanalizacji z budynku sg studzienki rewizyjne
(SD), poprzez kidre écieki adprowadzane sa do istnigjgce) Instalagji kanalizacji zewnglrzne.
Z instaﬂacﬁl ciénleniowe] Scieki odprowadzane s o islniejace] instalzojl kanalizac)
zewnetrzng) paprzez sludzienkl rozprezne (SR).

Pompownie  (PD)  Sclekdw  zaprojektowano  jako  sludnie  wodoszczelne 2 wihazem
gazoszczelnym.

Zaprojeklowana:

- grawilacyjng kanalizacje deszezowa z rur PVC-U litej, typu cipzkiego SN&, keloru
pomaranczowego tgczona za pemocs zigezy kielichowych z uszczaikg ypu wargowego Z
gumy EPDM .

- cisnieniows kanalizacje ogtinosptawna z rur PE kolom czarnego. faczone za pomacs
zgrzewania doczotowego | za pomocy kszlattek zarzewanych elektirooporowo.

- studzienki rewizyjne z kregdw felbetowych o $rednicy zewngtrzne 1200mm, w
wykonaniu szczelnym, z uszczelkami pomigdzy kregami z gumy EPDM. Studzienki
wyposazone g w pokrywg niestudzienng zelbetowa, z wiazem zeliwnym P-25 | przestong
przeciw zapachows. Studzienki posiadajg stopnic wlazowe zeliwne.

- Studzienki pompowe wykonane jek studzienki rewizyjne.

. Studzienki rozprezne wykonane jak studzienki rewizyjne. z przegroda szczelng |
przelewem lewarowym o Srednicy rury wylotowe.

- pompy wyposazone w ziacze kolnierzowe., wylacznik plywakowy, na tioczeniu wyposaZone
W zawor zwrotny. Instalacia elekiryczna wyposazona w sygnalizator pracy pompy i wytacznik

Serwisowy.

Zagtebienie przewodu zaprojektowano tak by zapewnié grawitacyjny ocplyw Scickow z
cpracowywanego obiekiu, ponize] strefy przemarzania gruntu. Ustalajac zaglgbienie |

spadek przewodu uwzgledniono predkose zapewniajgeg samooczysZozenie kanalu.

|
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b. Rozwiazanie zamienne zgodnie z projektem budowlano — wykonawczym instalacji
przylaczeniowej wody i kanalizacji sanitarnej oraz przylacza kanalizacji deszczowej
dla projektowanej rozbudowy i przebudowy Centrum Spotkan Europejskich
,.Swiatowid” w Elblagu, Plac Kazimierza Jagielloficzyka nr 1 z czerwca 2019
autorstwa mgr inz. Grazyny Skowronskiej — Prochny:

1. Cel | zakres opracowania.

Celem Inwestycji w ramach projektowanej rozbudowy i przebudowy Centrum
Spotkan Europejskich "Swiatowid" jest rozdzielenie i uporzgdkowanie istniejacego
uzbrojenia wod-kan. - tj. wykonanie niezaleznego zasilania obiektu CSE "Swiatowid"
w wode, odprowadzenie $ciekow sanitarnych i deszczowych. Wigze sig to z budowg
nowych instalacji przytaczeniowych wody i kanalizacji sanitarnej oraz przylgcza kan.
deszczowej, a takze usuniecie kolizji projektowanej rozbudowy obiektu z istniejgcym
uzbrojeniem.

Zakres dokumentacji przewiduje:

« Budowe instalacji przytaczeniowej wody ¢ 100 mm ze studnig wodomierzows -
na odcinku od nowej studni wodomierzowej do budynku CSE z wtaczeniem do
projektowanego  (w  zakresie EPWIK) remontowanego  przytgcza
wodociggowego & 110 mm z ul. Teatralnej, stare zasilenie w wode do
odciecia i likwidaciji.

e Budowe instalacji przylgczeniowej kan. sanitarne; grawitacyjnej ¢ 200 mm
PVC - z odprowadzeniem do istniejgcej studzienki na kan. sanitarnej ¢ 250
mm (wspotwiasnosci CSE i Teatru) przy budynku Teatru - za zgodag Dyrektora
Teatru im. A. Sewruka w Elblagu, - instalacja wewnetrzna, nie podlega
uzgodnieniu z EPWIK

« Budowe przylacza kan. deszczowej ¢ 250 - ¢ 200 mm PVC w 2 zlewniach:
CSE-1) odprowadzajacej wody opadowe z czeéci dachu CSE od strony ul.
Teatralnej do istnigjgcej sieci ¢ 300 w ulicy Teatralnej,

CSE-2) odprowadzajgcej wody opadowe z drugiej czesci dachu CSE od
strony ul. Karowej do istniejacej sieci ¢ 300 przy budynku Teatru.

¢ Usunigcie kolizji projektowanej rozbudowy budynku CSE z istniejgcym
uzbrojeniem.

Niniejsza dokumentacja stanowi opracowanie branzy sanitamej dla budowy instalacji
przytaczeniowej wody i kan. sanitarnej oraz przytgcza kan. deszczowej dla wiw
tematu.
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Infrastruktura i Srodowisko _ Polska Rozwoju Regionalnego

ZAMAWIAJACY Centrum Spotkari Europejskich ,Swiatowid” w Elblagu
Plac Kazimicrza Jagiclloniczyka 1, 82-300 Elblag

NAZWA I NR KONTRAKTU: ,Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkan Europejskich Swiatowid w Elblagu”

WYKONAWCA: PRZEMBUD GDANSK S.A. z sicdziba w Gdaiisku przy ul. Litewskiej 15

INZYNIER KONTRAKTU: Leszek Gieda, zam. w Elblagu, ul. Zakopiafiska 16 — Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze
Budownictwa ,,GESTA” Leszek Gieda z siedzibg przy ul. Zakopianskiej 16, 82-300 Elblag

DATA ROZPOCZECIA: 14.08. 2018r. | DATA ZAKONCZENIA: 31.07.2020 1.

| Zgodnie z WT i ustaleniami z Inwestorem nalezy:

o Dostawe wody (zgodnie z pozniejszymi ustaleniami z EPWIK) do czesci
CSE istniejacej oraz projeklowane] przewidzie¢ z remontowanego
przytacza wodociggowego ¢ 110 mm PE doprowadzonego do parkingu
(C-Sw) od strony ul. Teatralnej,

Istniejace czynne przytacze wody, zasilajgce obiekl, z uwagi na brak
inwentaryzacji geodezyjnej nie nadaje si¢ do wykorzystania. Stare
przytacze wody zasilajace Teatr przewidzie¢ do odcigcia.

o Zestaw wodomierzowy zlokalizowaé w studni wodomierzowej, w migjscu
po bylej czerpni powietrza (wymiary i przebieg tunelu wg szkicu Kierownika
Budowy). 1 miejsce parkingowe ze Sw wykonac jako nieprzejezdne.

o Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych - wykonano do instalacji
wspoiwlasnoéci CSE i Teatru -uzyskano zgodg Dyr. Teatru - jako
wspoiwiasciciela kanalizacji. (Kanalizacja Inwestora -poza uzgodnieniem z
EPWIK); z czesci 1)CSE, od strony Teatrainej skierowac¢ do istn. studni
przy budynku Teatru
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z czgsci 2)CSE, od strony Karowej i z
czesci 2)Teatru kolidujgcej z rozbudowg CSE - przepigt do istniejgcej
kanalizacji ¢ 200 mm przy budynku Teatru,

Wigczenie wykonac za pomocg projektowanej studni rewizyjnej.

o Odprowadzenie wod opadowych z czesci 1)CSE skierowac do kanalizacji
deszczowe] ¢ 300 mm w ulicy Teatralnej, z czgsci 2)CSE, od strony
Karowej (zgodnie z ustaleniami z EPWiK) do istn. kanalizacji deszczowej ¢
300 mm przy budynku Teatru.

o lloé¢ odprowadzanych wod opadowych do sieci w wysokosci istniejgcego
zrzutu, wody opadowe z czesci dobudowywanej nalezy zgromadzic w
zbiornikach retencyjnych. Dla spetnienia tego warunku nalezy, na wypltywie
ze zbiornika do sieci zamontowaé w osobnej studni regulator przeptywu.

o Usuniecie kolizji projektowanej rozbudowy budynku CSE z istnigjacym
uzbrojeniem:

Wszelkie przewody do likwidacji i niezinwetaryzowane, napotkane w
trakcie budowy musza by¢ traktowane jako czynne. Zlikwidowanie ich jest
mozliwe po uprzednim skamerowaniu przewodu i stwierdzeniu braku
jakichkolwiek wigczen bocznych, potwierdzonych wydrukiem z kamerowania
rur.
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Infrastruktura i $rodowisko - Rozwoju Regionalnego

ZAMAWIAJACY Centrum Spotkai Europejskich ~Swiatowid” w Elblagu
Plac Kazimierza Jagiellonczyka 1, 82-300 Elblag

NAZWA I NR KONTRAKTU: ,Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkasi Europejskich Swiatowid w Elblagu”

WYKONAWCA: PRZEMBUD GDANSK S.A. 7 sicdzibg w Gdanisku .przy _ul. Litewskiej 15

INZYNIER KONTRAKTU:  Leszek Gieda, zam. w Elblagu, ul. Zakopiafiska 16 — Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze
Budownictwa ,,GESTA” Leszek Gieda_z siedzibg przy ul. Zakopianiskicj 16, 82-300 Elblag

DATA ROZPOCZECIA: 14.08. 2018r. | DATA ZAKONCZENIA: 31.07.2020 1.

w czesci 1)CSE - kanalizacja deszczowa ¢ 200 mm przy budynku CSE i

pod projektowang rozbudowg - do zlikwidowania,

- kanalizacja deszczowa ¢ 2x1500 mm pod projektowang rozbudowg - do

sprawdzenia (istniejacy drenaz), i zachowania.

- kanalizacja sanitarna ¢ 150 mm -pod projektowang rozbudowg - do

zlikwidowania,

w czesci 2)CSE - kanalizacja deszczowa ¢ 2x100 mm pod projektowang

rozbudowg - do sprawdzenia (istniejgcy drenaz) i przepigcia do istn.

kanalizacji deszczowej ¢ 200 mm

- kanalizacja sanitarna ¢ 200 mm -pod projektowang rozbudowg - do

przebudowania poza obiekt,

o Teren po zakonczeniu budowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Na powyzsze opracowano rysunki — plan sytuacyjny, profil — zatgczone w niniejszej
dokumentac;ji.

Projekt zgodny z wymaganiami technicznymi EPWIK Sp. z 0.0. w Elblggu.
Kanalizacja sanitarna - wspolwiasnosci CSE i Teatru -poza uzgodnieniem z EPWIK.
2. Uzasadnienie konieczno$ci wykonania rozwigzania zamiennego:
Rozwiazanie zamienne jest konieczne do wykonania z uwagi na zmiane projektu budowlano — wykonawczego
instalacji przytaczeniowej wody i kanalizacji sanitarnej oraz przylacza kanalizacji deszczowej z uwagi na
koniecznos¢ dostosowania go do warunkéw technicznych wydanych przez Elblaskie Przedsigbiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji.
3. Wycena robét:

Wh. roboty zostaly wycenione zgodnie z warunkami umowy na podstawie:

a) Cen jednostkowych z kosztorysu Wykonawcy
b) Wyceny Wykonawcy

Zgodnie z kosztorysem 173-OF-2019 wykonanego na podstawie kosztorysu ofertowego 095-OF-2018

Wartosé rob6t zaniechanych sieci sanitamych kanalizacji deszczowej, kanalizacji Sciekowej i przylacza
wody zgodnie z projektem wynosi 433.392,69z1 netto

Zgodnie z kosztorysem 172-OF-2019 — wariant zamienny
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ZAMAWIAJACY Centrum Spotkaii Europejskich LSwiatowid” w Elblagu

Plac Kazimicrza Jagiclloficzyka 1, 82-300 Elblag

NAZWA I NR KONTRAKTU: ,Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkan Europejskich Swiatowid w Elblagu”

WYKONAWCA: PRZEMBUD GDANSK S.A. zsicdzibg_w Gdanisku przy ul. Litewskiej 15

INZYNIER KONTRAKTU:  Leszek Gieda, zam. w Elblagu, ul. Zakopiafiska 16 — Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze
Budownictwa ,,GESTA” Leszek Gieda z siedzibg przy ul. Zakopianskiej 16, 82-300 Elblag

DATA ROZPOCZECIA: 14.08. 2018r. [DATA ZAKONCZENIA: _ 31.07.2020r.

Wartoéé robét dodatkowych/zamiennych sieci sanitarnych kanalizacji deszczowej, kanalizacji Sciekowej i
przylacza wody w wersji zamiennej wynosi 449.363,78z1 netto

4. Zafgczniki:

1) Protokét przejecia/przekazania dokumentacji z 22.07.2019

2) Dokumentacja projektowa budowlana — wykonawcza instalacji przylaczeniowej wody i
kanalizacji sanitarnej oraz przyigcza kanalizacji deszczowej dla projektowanej rozbudowy
i przebudowy Centrum spotkar Europejskich Swiatowid” w Elblagu, Plac Kazimierza
Jagielloriczyka nr 1 z 06.2019 — strona tytufowa wraz ze spisem tresci

3) Kosztorys 173-OF-2019

4) Kosztorys 172-OF-2019

5) Tabela — Roboty zamienne w zakresie sieci sanitarnych
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CSE ,.Swiatowid” PROTOKOL PRZEJECIA/PRZEKAZANIA Strona 1/ 1
w Elblggu DOKUMENTACJI

Elblag, dnia 22.07.2019 r.

22 O, 20/9 ..
Dnia 20-wrzesmia 2648 roku Przekazujacy przekazal, a Przyjmujacy przyjat dokumentacje dotyczacg zadania
pn. Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkan Europejskich "Swiatowid" w Elblagu.

PRZEKAZUIACY:

Centrum Spotkan Europejskich "Swiatowid" w Elblagu
pl. Kazimierza Jagielloficzyka 1

82-300 Elblag

PRZYIMUIJACY:
Przembud Gdansk S.A.
ul. Litewska 15

80-719 Gdansk

W skiad przekazanej dokumentacji wchodza:

Lp. Nazwa dokumentu dokfn:en tu Data dok. I;Dic
Projekt budowlano - wykonawczy instalacji 06 - 2019 |
1. przylaczeniowej wody i kanalizacji sanitarnej oraz
przylacza kanalizacji deszczowej dla projektowane;j
rozbudowy i przebudowy CSE Swiatowid w Elblagu
2. Wersja elektroniczna CD 06-2019 |
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mi
e-mail: skowronska@pro.onet.pl

PRYWATNA PRACOWNIA PROJEKTOWA MGRINZ. GRAZYNA SKOWRONSKA -PROCHNA
BIURO/ PRACOWNIA: 82-300 ELBLAG UL. SZKOLNA 4/2 TEL. KOM  0-602 384 097

ol RODZAJ OPRACOWANIA: | PROJ. BUDOWLANO-WYKONAWCZY
e instalacji przytgczeniowej wody i kanalizacji
4 sanitarnej oraz przytacza kan. deszczowe;j

dla projektowanej rozbudowy i przebudowy
1. Centrum Spotkan Europejskich "Swiatowid"
w Elblagu, Plac Kazimierza Jagielloriczyka nr 1;

3 ) 45231300-8 Roboty Budowlane w zakresie budowy
| NAZWY | KODY: wodociagéw i rurociggow do odprowadzania Sciekdw,

Centrum Spotkan Europejskich "Swiatowid"
w Elblagu, Plac Kazimierza Jagiellonczyka nr 1;
dz. nr 52/18; 423/44; 424/1; 424/2; 424/3; 424/4
0b.0011 m. Elblag
jedn. ewidencyjna 286101_1 m. Elblag

ADRES OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria XXVI: sieci jak: ..kanalizacyjne,
INWESTOR: Centrum Spotkari Europejskich "Swiatowid"
w Elblagu Plac Kazimierza Jagielloriczyka nri;
82-300 Elblag,

Oswiadczam, ze na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawa
Budowlanego z dn. 07.07.1994 (DU z 2018 r poz. 1202 z
pazn. zm.) Projekt Budowlany zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej WUAT R L R T :

PROJEKTANT:

mgr inz. Grazyna Skowrbﬁ.ék' Pr
upr proj. 1141/E(87 | 1/

- BN =

ELBLAG Czerwiec, 2019




PRYWATNA PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ. GRAZYNA SKOWRONSKA-PROCHNA

BIURO: 82.300 ELBLAG UL. SZKOLNA 4/2 T 0-602 384 097 e-mail: skowronska@pro.onet.p!

ZAWARTOSC TECZKI

Dane wstepne

Cel i zakres opracowania.

Kategoria obiektu

Obszar oddziatywania obiektu

Opinia geotechniczna obiektu

Dane, na ktorych oparto opracowanie dokumentaciji.
Dane ogolne,

. Opis projektowanego rozwigzania

el

Projektowana instalacja przytaczeniowa wody

1.1. Materiat i uzbrojenie

1.2.Proba hydrauliczna, ptukanie oraz dezynfekcja rur.
Projektowana instalacja przytaczeniowa kan. sanitarnej
2.1 Materiat i uzbrojenie

Projektowana kan. deszczowa — trasa.

3.1 Zlewnie - dane wyjsciowe

3.2 Obliczenia kan. deszczowej

3.3 Regulator przeptywu i Zbiornik retencyjny

3.4 Materiat i uzbrojenie

Wypelnienie nieczynnych przewodow rurowych.
Roboty ziemne

Zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego | kotowego.
Uwagi koncowe.

ill. Oswiadczenie projektanta

V. Wytvczne BIOZ

V.

Zataczniki

7al. 1 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do PIIB
Zat. 2 Warunki Techniczne z EPWIK Elblag
Zat. 3 Uzgodnienia

VI. Rysunki

o ha o=

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500; 1:250
Profil podtuzny wody skala 1:100/500

Studnia wodomierzowa skala 1:20

Profil podtuzny kanalizacji sanitarne; skala 1:100/500
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej zlewnia CSE-1 i CSE-2 skala 1:100/500

Rys. szczegdtowy zbiornika retencyjnego i regulatoréw przeptywu
Karty katalogowe

VIl. Zestawienie wymiarow

Projekt Budowlano-Wykonawczy - instalacji przytqczeniowej wody i kanalizacji sanitarnej oraz przylqcza kan. deszczowej

dia projektowanej rozbudowy i przebudowy Centrum Spotkari Europejskich "Swiatowid" w Elblqgu
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2019-08-09

Wykonawca:

PRZEMBUD GDANSK S.A.
ul. Litewska 15

80-719 GDANSK

Kosztorys ofertowy Nr: 173-OF-2019

Nazwa budowy: B-767 SWIATOWID
Obickt: Sieci sanitarne KD, KS i przylacze wody /wg kosztorysu ofertowego/
Nazwa Warto§é Razem
Koszty z narzutami (netto) PLN 433 392,69

Stownie: czterysta trzydziesci trzy tysigce trzysta dziewigédziesiat dwa PLN szes¢dziesiat dziewigé gr

Sporzadzil: Sprawdzit:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20)
str 1



Kosztorys skrocony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. | Kosztjedn. Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Elementy zagospodarowania terenu
1 Przepompownie na kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1,00 kpl [ 227 946,850 227 946,85
AW-090 krotnosé = 1,00
2 Przylgcze wody - poz.119 = kosztorysu do umowy 1,00 kpl | 42 833,360 42 833,36
AW-090 krotnosé = 1,00
Razem: 270 780,21
2 Kanalizacja sanitarna
3 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 220,26 m3 11,321 2 493,66
0218-02-060 0,60 m3 na odklad. Grunt kategorii Il
frotnoséc = 1,00
4 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do | 430,70 m2 29,841 12 852,45
0321-02-050 1,0m i glgbokosci do 3,0m balami drewnianymi w gruntach
suchych wraz z rozbiérkg. Grunt kat. III-IV
krotnosé = 1,00
5 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci | 66,58 m 5,659 376,79
0301-02-040 do 0,6 m
krotmosé = 1,00
6 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rown kablowego. Dodatek za 66,58 m 3,063 203,96
0301-03-040 kazde 0,2 m powyzej 0,6 m
krotnosé = 2,00
7 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o srednicy 1200 mm i 5,00 szt 5371,109 26 855,54
0613-03-020 glebokosci 3 m w gotowym wykopie
krotnosé = 1,00
g KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §rednicy 1200 mm w 6,00 0,5m 526,999 3 162,00
0613-04-041 gotowym wykopie. Naklady dodatkowe dla glebokosci ponad 3 m
za kazde 0,5 m réinicy glghokesci
krotnosé = 1,00
9 KNR 7-07 Montaz pomp odsrodkowych,zatapianych i glebinowych z 1,00 kpl 8316,982 831698
0107-02-090 podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0,2t - zestaw
pompowy pompowni PS1
krotnosé = 1,00
10 KNR 2-18W Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewngtrznej 200 35,52 m 113,736 4 039,89
0408-03-040 mm lgczonych na weisk
krotnosc = 1,00
11 KNR 2-18W Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE,PEHD o irednicy 31,06 m 71,120 220898
0109-03-040 zewnetrznej 90 mm

krotnosé = 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20)
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2 3 4 5 6 i
12 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 220,26 m3 2,155 474,73
0230-01-060 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglosc do 10 m. Grunt
kategorii I-IIT
krotnosé = 1,00
13 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow zageszczarkami, Grunt sypki kategorii I- 220,26 m3 6,974 1536,10
0236-03-060 i
krotnosé = 1,00
Razem: 62 521,07
3 Kanalizacja deszczowa
14 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsighiernymi 306,62 m3 11,321 347138
0218-02-060 | 0,60 m3 na odklad. Grunt kategorii 1If
krotnesé = 1,00
15 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o szer.do 658,44 m2 29,841 19 648,40
0321-02-050 1,0m i glgbokosci do 3,0m balami drewnianymi w gruntach
suchych wraz z rozbiérig. Grunt kat ITI-IV
kromosé = 1,00
16 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowtt kablowego o szerokosci | 132,38 m 5,659 749,16
0301-02-040 do 0,6 m
krotnosé = 1,00
17 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Dodatek za | 132,38 m 3,063 405,53
0301-03-040 kazde 0,2 m powyiej 0,6 m
krotnosé = 2,00
18 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $rednicy 1200 mm i 9,00 szt 5371,109 48 339,98
0613-03-020 glebokosci 3 m w gotowym wykopie
krotosé = 1,00
19 KNR 2-18 Studnie rewizyjne = krggdw betonowych o Srednicy 1200 mm w -2,00 0,5m 526,999 -1 054,00
0613-04-041 gotowym wykopie. Naklady dodatkowe dla glebokosci ponad 3 m
za kazde 0,5 m réznicy glebokosci
kromosé = 1,00
20 KNR 7-07 Montaz pomp odsrodkowych,zatapianych i glebinowych z 1,00 kpl 8 316,982 8316,98
0107-02-090 podwodnym silnikiem elekirycznvm o masie 021
krotnosé = 1,00
21 KNR 2-18 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o 2,00 szt 1 986,090 3972,18
0625-01-020 $rednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem
krotnoéé = 1,00
22 KNR 2-18W Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o §rednicy zewngtrznef 200 71,38 m 113,736 811845
0408-03-040 mm Igczonych na weisk
kromosé = 1,00
23 KNR 2-18W Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy 61,00 m 87,281 5324,12
0109-04-040 zewnetrznef 110 mm
frotnosé = 1,00
24 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 306,62 m3 2,155 660,86
0230-01-060 kW/75 KM, Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt

kategorit I-IIT
krotnosé = 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.20)

str 3




1 2 3 4 5 6 7
25 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I- 306,62 m3 6,974 2 138,38
0236-03-060 i
krotnosé = 1,00
Razem: 100 091,41
Razem kosztorys: 433 392,69
r
Tabela elementow
Lp. Nazwa R M S  Kw.stala Razem
1. Elementy zagospodarowania terenu 0,00 270 780,21
2. Kanalizacja sanitarna 0,00 62 521,07
3. Kanalizacja deszczowa 0,00 100 091,41
Koszty z narzutami (netto) PLN 0,00 433 392,69
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Wykonawca:

PRZEMBUD GDANSK S.A.
ul. Litewska 15

80-719 GDANSK

Kosztorys ofertowy Nr: 172-OF-2019

Nazwa budowy: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ] REMONT CENTRUM SPOTKAN
EUROPEJSKICH "SWIATOWID" W ELBLAGU.

Obiekt: Roboty zamienne - sieci sanitarne KD,KS, i przytgcze wody
Nazwa Wartos¢ Razem
Koszty z narzutami (netto) PLN 449 363’78

Stownie: czterysta czterdziesci dziewigé tysigey trzysta szesédziesigt trzy PLN siedemdziesiat osiem gr

Sporzadzit: Sprawdzil:
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Kosztorys skrocony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. | Kosztjedn. Wartosc
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 DODATKOWY ZAKRES KS I KD - Rewizje
1.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Razem: 0,00
1.2 Element zagospodarowania terenu
1 Przylgcze wody 1,00 kpl 52 833,56 52 833,56
AW-090 krotnosé = 1,00
Razem: 52 833,56
1.3 Kanalizacja sanitarna
2 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 0,05 km 5956,00 297,80
0119-03-043 krotnos¢ = 1,00
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 20,00 m2 57,07 1141,38
0807-03-050 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
krotrnosé = 1,00
4 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkanti podsigbiernymi 280,53 m3 16,66 4673,29
0218-02-060 0.60 m3 na od- klad w gruncie kat.1If
Wspdlczynnik R,S=1.5 ze wzgledu na wykopy o glebokosci ok.
5,0m.
krotnosé¢ = 1,00
5 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, 31,17 m3 215,59 6 719,88
0317-0802-060 | rurociqgi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z
wydobyciem urobku lopatg lub wyciqgiem recznym, glebokosé
do 6,0 m, szerokosé 1,6-2,5m
krotnosé = 1,00
6 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych Scian wykopéw liniowych o 623,39 m2 66,98 41 755,23
0321-04-050 szerokoscido 1 m i gl. do 6 m balami drewnianymi w gruntach
suchych kat. IlI-1V z rozbiorkq
Umocnienie za pomocg Scianek szczelnych.
kromosé = 1,00
7 KNR 2-18W Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanalow o 4,00 kpl 333,96 133582
0903-01-090 rozpigtosci elementu 4.0 m
Zabecpieczenie istnigjgcveh rurociggow
krotnosé = 1,00
8 KNR 2-18W Demontaz konstrukcji podwieszer rurociqgéw i kanalow o 4,00 kpl 197,40 789,61
0903-06-090 rozpigtosci elementu 4.0
krotnosé = 1,00
9 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rown kablowego o szerokosci | 46,12 m 4,87 224,70
0301-02-040 do 0,6 m

krotnosé = 1,00
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1 2 3 4 5 6 7
10 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci (0.1 m na dno rowtt 46,12 m 532 245,30
0301-03-040 kablowego - dodatek za kazde 0.2 m pow. 0.6 m
krotnosé = 4,00
11 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mm w 4,00 1stud 5 360,70 2144281
0613-03-275 gotowym wykopie o glgbokoSci 3 m nia
lrotnosé = 1,00
12 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w 13,80 0,5m 472,81 6 524,77
0613-04-041 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
krotnosé = 1,00
13 KNR 2-18 Zawér zwrotny do kanalizacji $ciekowej typu Dn200 2,00 szt 14 895,77 29 791,54
0624-02-020 mm(stalowy) w studni C-S1 oraz C-52
krotnosé = 1,00
14 KNR 2-18W Kanaly z rur PVC-U () fgezonych na weisk o $r. zewn. 160 mm 1,82 m 76,62 139,45
0408-02-040 - wykopy umocnione
frotnosé = 1,00
15 KNR 2-18W Kanaly z rur PVC-U (S) lgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm 44,30 m 93,16 4126,79
0408-03-040 - wykopy umocnione
krotnosé = 1,00
16 KNNR 4 Preejscia przez sciang betonowq o grubosci do 15 emdla 10,00 przejs 235,78 2 357,84
2017-030-105 | rurociggéw o sr. 150-200 mm ci
Systemowa tuleja przejsciowa dia rur o sr. 160-250 mm
krotnosé = 1,00
17 KNR 2-18W Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o sr.nominainef 2,00 micsig 538,02 1 076,03
0706-02-001 200 mm c
krotnosé = 1,00
18 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 311,70 m3 2,04 635,15
0230-01-060 kW75 KM, Przemieszczenie gruntu na odleglosé¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-Ill (B.1.nr 8/96)
krotnosé = 1,00
19 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I- | 311,70 m3 7,06 2201,90
0236-03-060 I (B.Lnr 8/96)
krotmasé = 1,00
20 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na 20,00 m2 143,52 287043
0511-03-050 podsypce cementowo-piaskowe]
Odtworzenie nawierzchni.
krotnosé = 1,00
Razem: 128 349,72
1.4 Kanalizacja deszczowa
21 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 0,16 km 5595,19 895,23
0119-03-043 krotnos¢ = 1,00
22 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 5,00 m2 833,01 4 165,07
0803-01-050 bitumicznych o grubosci 3 cm

krotrosé = 1,00
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23 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 10,00 m2 57,07 570,71
0807-03-050 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawq cementowg
krotnosé = 1,00
24 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 318,46 m3 11,31 3601,48
0218-02-060 0.60 m3 na od- kiad w gruncie kat.Ill
krotnosé = 1,00
25 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w 36,03 m3 137,20 4 943,35
0317-05-060 | gruntach suchych kat III-IV z wydobyciem uroblar lopatq lub
wyciggiem recznym glebokosé do 3 m
krotnosé¢ = 1,00
26 KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o szer.de | 720,64 m2 27,58 19 873,17
0321-02-050 Im i glgb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat lII-1V z
rozhicrkg
krotnosc = 1,00
27 KNR 2-18W Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznveh i 2,00 kpl 220,97 441,93
0901-01-090 telekomumikacyjnveh tvpu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejgcych przewodow energetycznyeh i
telekomunikacyjnych.
krotnosé = 1,00
28 KNR 2-18W Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i 2,00 kpl 96,96 193,92
0901-06-090 telekomunikacyjnveh typu lekkiego o rozpigtosci elementi 4.0 m
krotnosé = 1,00
29 KNR 2-18W Montaz elementow konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszen 7,00 kpl 333,95 233767
0903-01-090 rurociggow i kanaléw - zabezpieczenie istniejgcych rurociggow
krotnosé = 1,00
30 KNR 2-18W Demontaz konstrukcji podwieszer rurociggow i kanalow o 7,00 kpl 279,87 195912
0903-06-090 rozpigtosci elementu 4.0 m
krotnosé = 1,00
31 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci | 155,37 m 4,89 760,51
0301-02-040 do 0,6 m
krotnos¢ = 1,00
32 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu 155,37 m 2,66 413,21
0301-03-040 kablowego - dodatek za kazde 0.2 m pow. 0.6 m
krotnosé = 2,00
33 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1200 mm w 10,00 1stud 5360,70 53 607,02
0613-03-275 gotowym wykopie o glgbokosci 3 m nia
krotnosé = 1,00
34 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggow betonowych o sr. 1200 mm w -10,24 0,5m 472,34 -4 836,72
0613-04-041 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
krotnosé = 1,00
35 KNR 2-18W Zhiornik retencyjny hetonowy o pojemnosci czynnef Vez=3,5 2,00 1stud 46 621,24 93 242,48
0513-05-275 m3, srednicy wewngtrznej 2000 mm i wysokesci czynnej nia

Hez=2,5m
krotnosé = 1,00
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36 KNR 2-18 Regulator przeplywu plywakowy typu RPP-50 lub réwnowazny 2,00 szt 22 563,68 45 127,35
0624-02-020 krotnosé = 1,00
37 KNR 2-18 Poduszka serbentowa - montaz w studni betonowej 1,00 szt 948,24 948,24
0623-01-020 krotnosé = 1,00
38 KNR 2-15W Rury deszezowe z PVC s$r 160 mm o polgczeniach weiskowych 7,00 m 345,50 2 418,51
0214-01-040 krotnosé = 1,00
39 KNR 2-18W Kanaly z rur PVC-U (5) Igczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm 19,00 m 76,63 1455,96
0408-02-040 - wykopy umocnione
krotnosé = 1,00
40 KNR 2-18W Kanaly z rur PVC-U (5) lgczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm 63,50 m 93,56 5 940,82
0408-03-040 - wykopy umocnione
krotnosé = 1,00
41 KNR 2-18W Kanaly z rur PVC-U () Igezonych na weisk o $r. zewn. 250 mm 73,00 m 186,32 13 601,60
0408-04-040 - wykepy umocnione
krotnosé = 1,00
42 KNNR 4 Przejécia przez fciang betonowg o grubosci do 15 cm dla 25,00 | przejs 235,78 5 894,61
2017-030-105 | rurociggow o sr. 150-200 mm ci
Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 160-250 mm
krotnosé = 1,00
43 KNR 2-18W Proba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej 2,00 miesig 584,64 1169,27
0706-03-001 250 mm c
krotnosé = 1,00
44 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 35 360,32 m3 2,04 734,20
0230-01-060 EW/75 KM, Przemieszczenie gruntu na odleglosc do 10 m. Grunt
kategorii I-ITI (B.1.nr 8/96)
krotnosé = 1,00
45 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zaggszezarkami. Grunt sypki kategorii I- 360,32 m3 7,06 254536
0236-03-060 | IIf (B.Lnr 8/96)
krotmosé = 1,00
46 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grvsowych - 5,00 m2 048,24 4741,20
0310-01-050 warsiwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
Odtworzenie nawierzchni
krotnosé = 1,00
47 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostlki brukowej betonowej o grubosci 8 cn na 10,00 m2 143,52 143523
0511-03-050 podsypce cementowo-piaskowej
Odtworzenie nawierzchni.
krotno$é = 1,00
Razem: 268 180,50
Razem: 449 363,78
449 363,78

Razem kosztorys:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S  Kw.stala Razem
1. DODATKOWY ZAKRES KS T KD - 0,00 449 363,78
Rewizje

1.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00 0,00
1.2. Element zagospodarowania terenu 0,00 52 833,56
1.3. Kanalizacja sanitarna 0,00 128 349,72
1.4. Kanalizacja deszczowa 0,00 268 180,50

449 363,78

Koszty z narzutami (netto) PLN
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